



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících	
Objekt:	99	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL27- A	Vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			44 998,85
PSV			712 490,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			757 488,85
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		757 488,85 CZK
Základní DPH	21 %		159 072,66 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			916 561,51 CZK
v		dne	
	_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			19 980,00	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			25 000,00	3,3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18,85	0,0
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			694 500,00	91,7
766	Konstrukce truhlářské	PSV			14 250,00	1,9
784	Malby	PSV			3 740,00	0,5
Cena celkem					757 488,85	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-012.1	ZŠ Přemyslovo náměstí 1 - Vybudování nových učeben, rekonstrukce stávajících
O:	99	Změnové listy
R:	ZL27- A	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				19 980,00
1	416.01	D+M protipožární dvířka, plechová, bílá, EI30	ks	1,00000	19 980,00	19 980,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				14 250,00
2	766.1	Demontáž dřevěných lišt, včetně odvozu a likvidace	m	150,00000	95,00	14 250,00
Díl:	760	Sádrokartonové konstrukce				694 500,00
3	760.01	D+M vrchního ukončení stěnových obkladových panelů sádrokartonem tvaru L, 50x50 mm EI15	m	150,00000	3 279,00	491 850,00
4	760.02	D+M sádrokartonového obkladu původních PVC elektro lišt tvaru U, 50x50x50 mm EI15	m	70,00000	2 895,00	202 650,00
Díl:	784	Malby				3 740,00
001.302	784165332R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	110,00000	34,00	3 740,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				18,85
001.151	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,03190	591,00	18,85
Díl:	64	Výplně otvorů				25 000,00
5	64.1.	D+M systému otvírání okna pomocí tyčového mechanismu	kus	2,00000	12 500,00	25 000,00