



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 444/2022/PMDP

**Společnost:** ZLINER s.r.o  
se sídlem: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín  
IČO: 45479534  
DIČ: CZ45479534  
bank. spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5174

zastoupena: Janem Bereznajem, ředitelem výroby a logistiky, na základě plné moci  
*dále jen „Zhotovitel“*

a

**Společnost:** Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.  
se sídlem: Plzeň – Východní Předměstí, Denisovo nábřeží 920/12, PSČ: 301 00  
IČO: 252 20 683  
DIČ: CZ25220683  
bank. spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710

zastoupena: Ing. Jiřím Ptáčkem, MBA, generálním ředitelem  
*dále jen „Objednatel“ nebo též „PMDP“*

*dále jen též společně „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.*

## I. Preambule

1. Smluvní strany dne 31. 01. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 444/2022/PMDP, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, kterým se rozumí rekonstrukce historického autobusu Karosa B 931.1675, ev. č. 442 z roku 1996, RZ PMA 94-04, VIN: TMKB11675TM000120 (dále jen „Autobus“), v rozsahu a za podmínek definovaných Smlouvou o dílo, včetně zajištění příslušných povolení k provozu Autobusu.
2. Termín pro dokončení rekonstrukce Autobusu byl sjednán do 15. 12. 2023, za předpokladu včasného předání Autobusu Zhotoviteli za účelem provedení Díla.
3. Zhotovitel a Objednatel se dohodli na prodloužení termínu provedení Díla do 31. 01. 2024 a změně podmínek pro přesun Autobusu.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo.
2. Článek III. odst. 3 Smlouvy o dílo nově zní takto:  
*Místem předání (dodání) zrekonstruovaného Autobusu (Díla), tedy místem plnění, je sídlo Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v tomto místě plnění předat Objednateli výše uvedené Dílo nejpozději do 31. 01. 2024. Objednatel je oprávněn v rámci města Plzně jednostranně změnit místo plnění; Dodavatel bude povinen tuto změnu respektovat bez nároku na náhradu jakýchkoliv nákladů či škod s tím vzniklých.*
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti beze změny.
4. V souvislosti s uzavřením tohoto dodatku se dále smluvní strany dohodly, že přepravu Autobusu (Karosa B 931.1675, ev. č. 442, PMA 94-04) a převoz vozu Karosa B 931.1675, ev. č. 439, zajistí na své náklady Objednatel, a to bez zbytečného odkladu po protokolárním předání a převzetí Díla. Vzhledem k očekávaným nepříznivým povětrnostním podmínkám v době dokončení a předání Díla bude přeprava Autobusu realizována z místa plnění jen za příznivých povětrnostních podmínek. Zhotovitel se zavazuje zajistit servisní asistenci při přepravě Autobusu pro případ řešení technické poruchy. Přetah druhého vozu Karosa B 931.1675, ev. č. 439, bude proveden dle aktuálních povětrnostních podmínek po převzetí Díla v den, kdy to umožní povětrnostní podmínky. Za případné prodlení v převzetí, resp. odvezení obou autobusů od Zhotovitele po dokončení Díla, z důvodu nevyhovující povětrnostních podmínek, Objednatel neodpovídá a Zhotovitel po něm nebude požadovat žádnou náhradu, ani úhradu za případný odstav obou autobusů.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), a bude Objednatel uveřejněn v souladu s tímto zákonem v registru smluv.
  2. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
  3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném stejnopisu.
- 