

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

se sídlem: Dominikánská 4, 301 00 Plzeň
IČ: 66362717
Jednající: Ing. Luděk Šantora MBA, ředitel
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4
IČ: 29039347
Jednající: Ing. Martin Horák, Ing. Jan Kodytek, jednatelé společnosti
Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále též společně jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 17.8.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 2023/SITMP/0181), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo: „Dodávka a montáž tepelných čerpadel“.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla, tedy dodávky a montáže tepelných čerpadel, došlo k opoždění dodávky rozvaděčů z výroby, dohodly se smluvní strany na změně termínu dodání, níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna čl. 2.1 smlouvy tak, že původní termín dodání: „do 8.1.2024“ uvedený v čl. 2.1. smlouvy ve znění dodatku číslo 1 smlouvy, se ruší a nahrazuje se termínem: „do 19.1.2024“.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1.** Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, po předchozím podpisu obou smluvních stran.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3.** Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4.** Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednán v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují

V Plzni dne 3.1.2024

V Praze dne 3.1.2023

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel

.....
Ing. Martin Horák, jednatel

.....
Ing. Jan Kodytek, jednatel