

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. SLL JL/169/2023

Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik

IČO: 00024007, DIČ: CZ00024007

se sídlem náměstí Svobody 272, 542 25 Janské Lázně

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. AXII 253

zastoupen xxx, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“

a

DEMSTAV group, s.r.o.

se sídlem Tř. 1 máje 243, 753 01 Hranice – I Město

IČO: 27844935, DIČ: CZ27844935

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 43307

zastoupena xxx, jednatelem, xxx, jednatelem

dále jen „**Zhotovitel**“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.5.2023 smlouvu o dílo č. SLL JL/169/2023 (dále jen „**smlouva**“), na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v demolici stropní betonové desky a následném zaplnění zhutněnou navážkou podzemní nádrže, které se nacházejí na pozemku parc. č. 27/1, k.ú. Janské Lázně (dále též jen: „**dílo**“) řádně a včas. Smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 24.5.2023.
2. Smluvní strany shodně uvádějí, že po demolici stropní desky a odkrytí zakrytých částí provádění díla, nastala potřeba smluvně upravit objevivší se vícepráce spočívající v rozdílu v předpokládaném objemu zásypů a hmotě vlastní betonové desky, jak uvedeno ve změnovém výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené vícepráce nebylo možné bez předchozí demolice stropní desky předpokládat, neboť bez této nebylo možné odhadnout předchozí zaplnění příslušného prostor kalem za dobu užívání podzemní nádrže jako septiku a skutečnou tloušťku stropní desky.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na základě tohoto dodatku navýšit kupní cenu o příslušné vícepráce.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení ustanovení VI. odst. 1 smlouvy následujícím zněním:
„1. *Cena díla je stanovena na základě výsledků ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu a činí xxx,- Kč bez DPH*“.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na jeho celém obsahu. Na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.

V Janských Lázních dne 25.10.2023

V Hranicích dne

.....
SLL Janské Lázně, státní podnik
xxx, ředitel

.....
DEMSTAV group, s.r.o.
xxx, jednatel
xxx, jednatel