

**Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele: V/6039/2023/UL**

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25361 Povrly - průtah“

---

**I. Smluvní strany**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**  
příspěvková organizace  
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem  
IČ: 00080837  
DIČ: CZ00080837  
Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner  
Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] náměstek ředitele  
[redacted]  
[redacted]

*dále jen „objednatel“*

Zhotovitel: **Společnost „Colas CZ a Silnice Topolany“**  
se sídlem : Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
  
Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.  
sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti Západ  
IČ: 26177005  
DIČ: CZ26177005  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
[redacted] manažer regionu Karlovarského  
[redacted] vedoucí obchodního oddělení  
[redacted] stavbyvedoucí

Společník: Silnice Topolany a.s.  
se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov  
zastoupená: Markem Volákem, předsedou představenstva  
IČ: 05758734  
DIČ: CZ05758734  
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
Marek Volák, předseda představenstva

*dále jen „zhotovitel“.*

---

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/6039/2023/ÚL; uzavřené dne 1.9.2023, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice č. III/25361 Povrly - průtah“ následovně:

### III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Navýšení ceny o: 320 003,00 bez DPH

původní cena: 7.989.509,00 bez DPH

cena po navýšení 8.309.512,00 bez DPH

Důvod změny:

Oprava živičného povrchu komunikace dle skutečnosti.

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Karlových Varech dne:

.....  
[Ing. Libor Tačner  
ředitel

.....  
[  
ředitel oblasti Západ  
COLAS CZ, a.s.  
na základě plné moci ]