

## DODATEK č. 1, SD/OMM-0291/2017-D01 ke smlouvě o dílo

č. objednatele SD/OMM-0291/2017

**Objednatel:** Město Jaroměř  
Sídlem:nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
Zastoupené: Ing. Jiřím Klepsou, starostou  
IČO: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 9005-820551/0100  
Ve věcech technických oprávněn jednat: [redacted] vedoucí odboru majetku města  
[redacted] vedoucí oddělení investic a rozvoje

**a**  
**Zhotovitel:** Ochránci památek pevnosti Josefov - Ravelin No. XIV, z.s.  
Se sídlem: Jízdecká 107, 551 02 Jaroměř - Josefov  
Zastoupený: Milanem Libichem, předsedou a Pavlem Kristou, jednatelem  
IČO: 26630818  
DIČ: neplátcí DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: [redacted]  
Ve věcech technických oprávněn jednat: Milan Libich, předseda

Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 4972.

### I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 17. 5. 2017 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0291/2017.

### II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0291/2017-D01 dohodly na následující změně smlouvy:

Tímto dodatkem se mění článek II. Termín plnění, odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce a předat dílo uvedené v čl. I. objednateli ve lhůtě do 30. 9. 2017.

### III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0291/2017 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1, SD/OMM-0291/2017-D01 vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v účinnost dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1, SD/OMM-0291/2017-D01 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek č. 1, SD/OMM-0291/2017-D01 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 0949-23-2017-OMM-RM dne 26. 6. 2017 nadpoloviční většinou hlasů.

V Jaroměři, dne 27. 6. 2017

V Jaroměři - Josefově, dne 27. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Jiří Klepsa, starosta

.....  
Milan Libich, předseda

.....  
Pavel Krista, jednatel