

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

ze dne 28.03.2022

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001288

Číslo smlouvy konzultanta: 22-155

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067

Název související veřejné zakázky: **D49 4901 Hulín-Fryšták – správce stavby a expertní tým
objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony**

ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

uzavřený mezi:

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. INFRAM/PRAGOPROJEKT – RD na SD a BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021

PRAGOPROJEKT, a.s. – správce společnosti pro tuto zakázku na základě Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 452 72 387
DIČ: CZ452723857
Právní forma: akciová společnost
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
Bankovní spojení:
Zastoupen dle OR:
Při elektronickém podpisu zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:

INFRAM a.s. – člen společnosti pro tuto zakázku na základě Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje

IČO: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

právní forma: akciová společnost

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „konzultant“ nebo „Správce stavby“) na straně druhé

(objednatel a konzultant společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně také jen jako „smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, že:

- v rámci realizace Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2021, č. obj. 01ST-000797 ze dne 06.04.2021, jejíž je konzultant smluvní stranou, byla dne 28.02.2022 uzavřena Prováděcí smlouva na dílčí veřejnou zakázku s názvem: „D49 4901 Hulín-Fryšták – správce stavby a expertní tým objednatele pro analýzy, posudky a administrativní úkony“,
- dle sdělení objednatele byla stavba D49 4901 Hulín – Fryšták (dále jen „Stavba“) rozšířena o další stavební objekt (dále jen „SO“), a to **SO 189 – Provizorní napojení R4901 na II/490**,
- v souvislosti s rozšířením Stavby o další SO je třeba navýšit objem služeb poskytovaných konzultantem v rámci plnění dle Prováděcí smlouvy,
- řešené změny nejsou podstatnou změnou ve smyslu §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť nemění ve smyslu výše uvedených skutečností celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřesahuje limity §222 ZZVZ,

dohodly se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 23.1. Obchodních podmínek Rámcové dohody a v souladu s čl. I., odst. 4 Prováděcí smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Prováděcí smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek I.

Předmět Dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na navýšení poskytovaného plnění, jednak formou navýšení rozsahu plnění na některých konzultantem již vykonávaných pozicích, jednak formou rozšíření konzultantova týmu o novou pozici „*Správce stavby – rozšíření činností*“, to vše rozsahu, který je definován v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. V souvislosti s navýšením rozsahu plnění se objednatel a konzultant dohodli na navýšení celkové ceny dle čl. II., odst. 1. Prováděcí smlouvy o **2.660.800,- Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY:

Celková cena dle Prováděcí smlouvy.....19.397.200,- Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 22.660.800,- Kč bez DPH

(navýšení o 13,71%)

Celková cena dle Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 222.058.000,- Kč bez DPH

Podrobná specifikace cenového navýšení je uvedena v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy ve znění Dodatku č. 1, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část tohoto Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace plnění - aktualizace

Ve Zlíně

21.12.2023

V Praze

22.12.2023