

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

Číslo Příkazníka: 01-O-3440-13289/22

uzavřené dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Příkazce:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generální ředitelem

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 49099469

DIČ: CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

1.2 Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jiří Frýba – ředitel divize 01

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Autorský dozor: -

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5, č.ú.:19-1583390227/0100

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních podmínek příkazní smlouvy č. příkazníka 01- O-3440-13289/22, č. příkazce SVS/TP 4742/22, CES 2621/22/PEBE ze dne 14.12.2022 (dále jen „smlouva“).

Z důvodu změny termínů realizace výstavby akce „LT073029 Mšené-Lázně, ÚV Brník - nová studna“ sjednané v dodatku č. 1 SoD uzavřeném se zhotovitelem a s tím souvisejícím prodloužením činnosti Příkazníka ve fázi realizace stavby – výkon technického dozoru a koordinátora BOZP, se mění ustanovení smlouvy takto:

III. Čas plnění:

Odst. 3.2 až 3.8 se mění takto:

Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Práce spojené s realizací stavby	6 01/2023 – 11/2023
3.3 Práce po dokončení stavby	7 04/2024
3.6 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení do DM)	DM 04/2024
3.8. Závěrečné vyhodnocení stavby	ZVS 05/2024

Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

V Teplicích dne: - 2 -01- 2024

V Praze dne: 5.12.2023

Příkazce:

Příkazník:



Ing. Martin Matzek
ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a. s.



Ing. Jiří Frýba
ředitel divize 01
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

