

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta
k akci s názvem „Obnova Tachovského náměstí, Praha 3 - Žižkov“
uzavřené dne 22.3.2023

městská část Praha 3

se sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517
Zastoupena: Mgr. Michalem Vronským, starostou MČ Praha 3
k podpisu na základě zmocnění pověřen radní RNDr. Jan Materna, Ph.D.
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

ov architekti s.r.o.

se sídlem: Lotyšská 646/10, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČ: 24758094
DIČ: CZ24758094
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
společnost zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 171881
bankovní spojení xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. ú: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „osoba vykonávající autorský dozor“, „autorský dozor“ či jen „AD“)

na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 3. 2023 a podle § 2430 občanského zákoníku příkazní Smlouvu o zajištění výkonu autorského dozoru projektanta k akci s názvem „Obnova Tachovského náměstí, Praha 3 – Žižkov“, č. smlouvy podle evidence Úřadu městské části Praha 3 2023/00502/OTSMI-OIPO (dále jen „Smlouva“). Vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení prací souvisejících s obnovou Tachovského náměstí a je proto nutné prodloužit i dobu výkonu autorského dozoru, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě:

I. Změny Smlouvy

2.2. V čl. IV. odst. 3 nově zní:

„Předpokládané plnění dle této smlouvy je stanoveno na dobu trvání stavby v místě plnění autorského dozoru projektanta dle odstavce 1., tj. ode dne zahájení výkonu činnosti autorského dozoru do dne **31.3.2024**. V případě změny termínu dokončení stavby bude uzavřen dodatek na plnění dle této smlouvy.“

2.5. V čl. VIII. odst. 1 nově zní:

„Výkon činnosti autorského dozoru dle této smlouvy bude ukončen v den vydání kolaudačního souhlasu, jak je specifikováno v čl. I. odst. 5 této smlouvy. V případě, že zhotovitel stavby neukončí stavbu do konce **31.3.2024**, bude oběma smluvními stranami uzavřen dodatek o dalším plnění dozoru, tedy o termínech a honoráři na další plnění výkonu autorského dozoru projektantem.

II.

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.

III.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento dodatek, který je nedílnou součástí Smlouvy, nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 4.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každý z účastníků obdrží po dvou výtiscích.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek veden v centrální evidenci smluv vedené příkazcem, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu, a aby byl celý jeho obsah ze strany příkazce zveřejněn, zejména v registru smluv na portálu veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Praze dne
Za objednatele:

V Praze dne
Za osobu vykonávající autorský dozor

RNDr. Jan Materna Ph.D., radní

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 3, a to usnesením ze dne 13. 12. 2023 č. 878.