

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Rekonstrukce chodníku v Jiráskově ulici

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 6556
statutární zástupce: Ing. Josef Ředina, na základě plné moci
IČO, DIČ: 26177005, CZ26177005
Bankovní spojení: 

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 01.12.2023 na částku 84.643,80 Kč bez DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 3 a nahrazuje se novým zněním:

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- situací stavby zpracovanou Pavlem Matouškem v 04/2023,
 - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 20.09.2023,
 - Rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 01.12.2023,
 - podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou **smluvní cenu ve výši 1.134.643,80 Kč bez DPH.**

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 02.10.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 29. zasedání dne 18.12.2023.

V Horažďovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
Michael
Forman

Digitálně podepsal
Ing. Michael
Forman
Datum: 2024.01.05
08:52:12 +01'00'

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Josef
Ředina

Digitálně podepsal
Ing. Josef Ředina
Datum: 2024.01.04
10:20:35 +01'00'

jednatel společnosti