

DODATEK č. 6 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 02PA-000228

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „**Činnost koordinátora BOZP pro přípravu staveb pro akce na D3, D8 a ostatní drobné akce**“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. MANIFOLD GROUP s.r.o.

se sídlem:

Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň

IČ:

263 48 764

DIČ:

CZ26348764

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

- 1) Smluvní strany se dohodly na změnách původní Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000228 ze dne 13. 7. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 7. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 31. 10. 2019, Dodatku č. 3 ze dne 12.10.2020, Dodatku č. 4 ze dne 14.10.2021 a Dodatku č. 5 ze dne 24.10.2022 (dále jen „Smlouva“), v části čl. III. Doba a místo plnění, na základě čl. 16.5 Smlouvy, a proto uzavírají tento Dodatek č. 6 (dále jen „Dodatek“).
- 2) Důvodem uzavření Dodatku a prodloužení doby plnění je posunutí realizací plánovaných staveb pro tuto Smlouvu, které nebylo možno předpokládat v době uzavření Smlouvy.

Nové znění čl. III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ:

Článek III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Odst. 3.2. Doby poskytování Služeb na základě Smlouvy:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozději do 31. 12. 2024.

(dále jen „**Doba plnění**“).

Poskytovatel současně uvádí, že v souvislosti s prodloužením doby plnění v rozsahu dle odst. 3.2 nebude požadovat žádné navýšení finančního plnění.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. 02PA-000228 ze dne 13. 7. 2017, ve znění Dodatků 1 až 5, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Tento Dodatek č. 6 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami tohoto Dodatku č. 6.

Dodatek č. 6 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 6 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 6 je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísňe či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
15.12.2023 16:00:34



Za Poskytovatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.12.13
12:26:12 +01'00'

vedoucí úseku výstavby dálnic 21500

Ředitelství silnic a dálnic ČR

jednatel

MANIFOLD GROUP s.r.o.