

Číslo objednatele: 23/SML1006/01/PS/INV
Číslo zhotovitele:

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – DODATEK Č. 1

uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Příkazce:

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Pavlou Svítílovou, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
IČO: 70892156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800
Zástupce pro věcná a technická jednání:
Dana Šupitová, samostatný referent odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: supitova.d@kr-ustecky.cz / 475 657 120

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Název/Jméno: **Correct BC, s.r.o.**
Sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, 40001 Ústí nad Labem
Zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým
IČO:(RČ): 25028588
DIČ: CZ25028588
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Ústí n. L., číslo účtu: 9136573001/5500
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Petr Dlouhý
E-mail/telefon: dlouhy@correct-bc.cz / 475 200 977, 602 191 690
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Dlouhý
E-mail/telefon: dlouhy@correct-bc.cz / 602 191 690

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy ze dne 5.4.2023 na akci: „**VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí, Kostelní 134, p.o. - reko vnitřních rozvodů ve 2 budovách školy (Pivovarská 594a 1. Máje 661)**“ takto:

III. Odměna a platební podmínky

ruší se odstavec 1. v plném znění a nahrazuje se tímto textem:

Za řádné splnění závazku náleží příkazníkovi odměna ve výši a v souladu s příslibem číslo **24/RP920008** a veřejnou zakázkou **KUUK/031460/2023/INV/VZ-INV/0049**:

1. Původní výše odměny byla sjednána ve výši:

164 000,00 Kč bez DPH a
198 440,00 Kč s 21 % DPH.

2. Cena dodatku č. 1:

100 636,35 Kč bez DPH a
121 769,98 Kč s 21 % DPH.

3. Nová cena díla je sjednána ve výši:

264 636,35 Kč bez DPH a
320 209,98 Kč s 21 % DPH.

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky navýšené na základě skutečností vyvolanými okolnostmi zjištěnými při realizaci stavby, jejichž provedení bylo nutné z důvodu řádného dokončení díla, což způsobilo navýšení ceny stavebních prací, tak prodloužení termínu realizace. Výkon TDS musí být zabezpečen po celou dobu provádění stavebních prací, tedy až do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Původní termín stavebních prací dle zhotovitele stavby byl 22 týdnů a dle tohoto rozsahu byla stanovena cena osobou TDS. Došlo k prodloužení termínu o 15 týdnů na celkových 37 týdnů.

VI. Ostatní a závěrečná ujednání

odstavec 1. se doplňuje textem v tomto znění:

Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního na základě usnesení Rady Ústeckého kraje č. 158/42R/2022 ze dne 6. 4. 2022.

Čl. VI. se doplňuje o bod 6. v tomto znění:

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v tomto dodatku, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění tohoto dodatku byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID k2gwp8n /na e-mail: stichova@correct-bc.cz.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 05. 01. 2024

V Ústí nad Labem dne 04. 01. 2024

.....
Příkazce

Ústecký kraj

Ing. Pavla Svítlová

vedoucí odboru investičního

.....
Příkazník

Correct BC, s.r.o.

Ing. Petr Dlouhý

jednatel společnosti