

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. STAV/018/2023**

**Objednatel: 1. člen sdružení veřejných zadavatelů** na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

**Obec Šenov u Nového Jičína**

sídlo: Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 60798432

DIČ: CZ60798432

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, ČS spořitelna a.s., pobočka Nový Jičín

zastoupena: Ing. Jaromír Kadlec – starosta

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx - referent stavebního úseku

xxxxxxxxxxxxxxxxxx - TDI

**Objednatel: 2. člen sdružení veřejných zadavatelů** na základě Smlouvy o společném zadávání veřejných zakázek a o úpravě vzájemných práv a povinností a vztahů k třetím osobám

**Město Nový Jičín**

sídlo: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

IČO: 00298212

DIČ: CZ00298212

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města

Pověřen k jednání ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – referentka Odboru správy majetku Městského úřadu Nový Jičín

na straně jedné jako objednatel

a

Moravia Trend s.r.o.

sídlo: Oderská 407, 742 13 Studénka

IČ: 27831116

DIČ: CZ27831116

zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě , oddíl C, vložka 30716

bankovní spojení: Komerční banka č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

zast.: Ondřej Chytil – jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel

v tomto znění:

## 1. Předmět dodatku

Smluvní strany činí nesporným, že dne 3. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. STAV/018/2023.

Tento dodatek upravuje odstavec č. **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY** a odstavec č. **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** smlouvy o dílo.

V souladu s dohodou zhotovitele a objednatelů došlo k úpravě rozsahu díla o méněpráce, které byly odečteny z původního rozpočtu a vícepráce, které byly přičteny. Nový rozpočet je přílohou č. 1 k tomuto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč vč. DPH
<b>Původní cena díla</b>	<b>679 519,06 Kč</b>	<b>142 699,00 Kč</b>	<b>822 218,06 Kč</b>
z toho část obec Šenov u Nového Jičína	<b>635 201,19 Kč</b>	<b>133 392,25 Kč</b>	<b>768 593,44 Kč</b>
z toho část Město Nový Jičín	<b>44 317,87 Kč</b>	<b>9 306,75 Kč</b>	<b>53 624,62 Kč</b>

Nově se cena díla mění takto:

- Pro obec Šenov u Nového Jičína

původní cena díla	<b>635 201,19 Kč</b>	<b>133 392,25 Kč</b>	<b>768 593,44 Kč</b>
vícepráce	<b>115 501,67 Kč</b>	<b>24 255,35 Kč</b>	<b>139 757,02 Kč</b>
méněpráce	<b>13 034,59 Kč</b>	<b>2 737,26 Kč</b>	<b>15 771,85 Kč</b>
nová cena dle dodatku č. 1	<b>737 668,27 Kč</b>	<b>154 910,34 Kč</b>	<b>892 578,61 Kč</b>

- Pro město Nový Jičín

původní cena díla	<b>44 317,87 Kč</b>	<b>9 306,75 Kč</b>	<b>53 624,62 Kč</b>
vícepráce	<b>21 150,00 Kč</b>	<b>4 441,50 Kč</b>	<b>25 591,50 Kč</b>
méněpráce	<b>97,95 Kč</b>	<b>20,57 Kč</b>	<b>118,52 Kč</b>
nová cena dle dodatku č. 1	<b>65 369,92 Kč</b>	<b>13 727,68 Kč</b>	<b>79 097,60 Kč</b>

Odstavec č. **4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ** smlouvy o dílo se mění z původního termínu 5. 12. 2023 nově na termín 19. 1. 2024.

## 2. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
2. Ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem výslovně nedotčené zůstávají v platnosti.
3. Rada obce Šenov u Nového Jičína na svém 28. jednání, konaném dne 18. 12. 2023 schválila pod bodem 4/28R/2023 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. STAV/018/2023 mezi objednatelem č. 1 Obcí Šenov u Nového Jičína, objednatelem č. 2 Městem Nový Jičín a zhotovitelem stavby společností Moravia Trend s.r.o., Oderská 407, 742 13 Studénka, IČ 27831116.

**Za objednatele č. 1**

Šenov u Nového Jičína, dne 19.12.2023

**Za zhotovitele:**

Studénka, dne 03.01.2024

.....  
Ing. Jaromír Kadlec  
starosta

.....  
Ondřej Chytil  
jednatel společnosti

**Za objednatele č. 2**

Nový Jičín, dne 03.01.2024

.....  
xxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí Odboru správy majetku MěÚ Nový Jičín