

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 13. 04. 2017 na dílo:  
**„Rekonstrukce zázemí atletického stadionu Slaný - demolice objektů A, B“**  
číslo smlouvy objednatele 315/2017/ÚRM

### 1.

#### 1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**  
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČ : 002 34 877  
DIČ : CZ00234877  
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
(dále jen objednatel)

#### 1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **DEKONTA, a.s.**  
Adresa : Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy  
IČ : 250 06 096  
DIČ : CZ25006096  
Statutární orgán: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva  
(dále jen zhotovitel)

### 2.

2.1 V souladu s ustanovením odst. 11.1 a odst. 5.1 smlouvy o dílo provede zhotovitel pro objednatele práce nad rámec smlouvy o dílo v rozsahu přílohy č. 1. Důvodem je odpojení přípojky plynu, které zajišťuje objednatel.

### 3.

3.1 V odst. 4.1 smlouvy o dílo se cena díla za řádně dokončený a předaný předmět díla mění takto:

	bez DPH v Kč	včetně DPH v zákonné výši v Kč
Cena díla ze smlouvy o dílo	533.019.00	644.953.00
Cena za práce nad rámec smlouvy o dílo	54.100.00	65.461.00
<b>Nová cena díla</b>	<b>587.119.00</b>	<b>710.414.00</b>

### 4.

4.1 V odst. 3.2 smlouvy o dílo se termín řádného provedení díla mění **24. 7. 2017**.

4.2 Ostatní ustanovení ve smlouvě o dílo zůstává beze změn.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

#### Příloha:

číslo 1. rozpočet prací (2A4)

Ve Slaném dne 7. 6. 2017

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva