

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-004285 ze dne 24.11.2020

Číslo smlouvy Poskytovatele: 20LI14013

Číslo dodatku č. 1: 09DSL-000946

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: **I/14 Jablonec nad Nisou, úprava na vstupu do intravilánu**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ŘSD**“

a

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3

IČO: 48266230

DIČ: CZ48266230

právní forma: společnost s ručením omezeným

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

dále jen „**Poskytovatel**“

takto:

### **Článek I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2020 smlouvu „I/14 Jablonec nad Nisou, úprava na vstupu do intravilánu“ (dále jen „**Smlouva**“) č. 09EU-004285.
2. Důvodem změny je dohoda s investorem na jednání dne 14.6.2023. PDPS (a její části) a především rozpočet a soupisy prací budou připraveny tak, aby sledovaly předpokládaný harmonogram postupné přípravy a realizace stavby.

Na stavbu bylo vydáno společné povolení (ÚR+SP) ze dne 21.11.2022, v PM 10.12.2022 – platné do 10.12.2024; součástí tohoto rozhodnutí jsou další 3 stanoviska a rozhodnutí odb. ŽP, která mají také omezenou a časově různou platnost.

- Rozhodnutí OŽPaZ KÚLK, ze 3.8.2021, v PM 19.8.2021, platné do 31.12.2026 – výjimky z ochrany zvláště chráněných živočichů, s podmínkami: vybrat biologický dozor, nádrže zasypat od 1.9. do 20.3. běž. roku, dočasné zábrany obojživelníkům, souslednost navazujících činností - tůň, rybníček = nejprve vybudovat náhradní tůň (SO 360 Drobné tůň), za odborného biolog. dozoru přemístit živočichy a až další stavební sezónu lze zbourat stávající betonovou nádrž a poté zahájit zemní práce na stavbě.
- Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků PUPFL, z 11.4.2022, v PM 29.4.2022 - dočasné odnětí pozemků platné od 1.1.2023 do 31.1.2028.
- Závazné stanovisko ke kácení a zásah do VKP, z 8.12.2021, v PM 10.12.2022, platné do 31.12.2024 - Kácení zeleně musí proběhnout nejdéle do konce r. 2024 (od 1.10. do 31.03. běž. roku).
- + Náhradní výsadba 15 třešní, 6 list., 3 javory, 1 javor - nejdéle do 15.11.2025.

Aby nepropadla platnost společného povolení a zároveň byly dodrženy podmínky orgánů ŽP, byl na úrovni ředitele Správy Liberec schválen následující postup:

- 1) realizace kácení do 31.03.2024 – kácení bude provedeno spolu s dílčím SO 360 Drobné tůň, tedy jedním zhotovitelem;
- 2) vybudování nových tůní – v průběhu roku 2024 – nejprve vybudovat náhradní tůň (SO 360 Drobné tůň), za odborného biolog. dozoru přemístit živočichy a až další stavební sezónu lze zbourat stávající betonovou nádrž a poté zahájit zemní práce na hlavní stavbě;
- 3) realizace hlavní stavby – předpoklad v letech 2025 – 2026.

### **Článek II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek 5 odst. 5.1.1., 5.1.2 a 5.1.3 smlouvy ve znění:

- 5.1.1. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept PDPS: Nejpozději do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

- 5.1.2. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept čistopisu: Nejpozději do 4 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
- 5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – čistopis: Nejpozději do 2 týdnů od schválení konceptu čistopisu Objednatelem.

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

Nové společné znění pro body 5.1.1., 5.1.2 a 5.1.3:

SO 101 - Kácení zeleně

SO 360 - Drobné tůně

Koncept PD do 15.11.2023 (na výzvu Objednatele)

Předpoklad čistopisu PD do 15.12.2023

Předpoklad realizace: od 03/2024 do 09/2024

Zbytek celé stavby PDPS

Koncept PD do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele

Čistopisu PD do 4 týdnů od vypořádání připomínek

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě, kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní ŘSD v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do **tohoto dodatku**.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn ŘSD v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

## PLNÁ MOC

Tímto zplnomocňuji níže podepsaného [REDACTED] – činil všechny právní úkony související s činností střediska firmy Valbek, spol. s r. o. v Liberci, nabýval jeho jménem práv a závazků a vykonával všechna práva a činnosti s tímto střediskem souvisejícími včetně oprávnění jednat se státními orgány a institucemi, fyzickými a právnickými osobami včetně práva uzavírat smlouvy jménem společnosti, týkající se střediska společnosti Valbek, spol. s r. o. Liberec. K výše uvedeným činnostem je zplnomocněný [REDACTED] používat i elektronického podpisu (kvalifikovaného osobního certifikátu).

Tuto plnou moc uděluji jako statutární zástupce – jednatel.

Platnost tohoto zplnomocnění je na dobu neurčitou.

V Liberci dne 06.05.2021.

Ověření – legalizace:-----

[REDACTED]

Ověřuji, že:-----

1) [REDACTED]

2) [REDACTED]

jejichž totožnost mi byla prokázána, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsali.-----

V Liberci dne 06.05.2021-----

## **Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138344263-207798-210514093821**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

