

**Dodatek č.3  
k Příkazní smlouvě**

ze dne 2.2.2022

číslo sml. Příkazce: S-0829/DOP/2022  
číslo sml. Příkazníka: TU-22103

**Smluvní strany**

**Příkazce:**

Název: Středočeský kraj  
Adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095  
zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Karlem Bendlem, MBA, LL.M., radním pro oblast  
silniční dopravy, na základě usnesení č. 040-12/2022/RK ze dne 24.3.2022  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Jiří Bejlovec, vedoucí odd. pozemních  
komunikací

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



dále jen „Příkazce“

**a**

**Příkazník:**

Název: TUBES spol. s r.o.  
Sídlo: Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4  
Zastoupený: Ing. Otakarem Fabiánem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:



IČ: 25062255

DIČ: CZ25062255

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Otakar Fabián, jednatel

**Dále jen „Příkazník“**

se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**DODATEK č.3**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Dne 2.2.2022 smluvní strany uzavřely Příkazní smlouvu č. S-0829/DOP/2022, dne 2.5.2022 byl uzavřen Dodatek č. 1, dne 17.5.2022 byl uzavřen Dodatek č. 2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výkon technické pomoci v rámci investorské přípravy

strategických staveb pozemních komunikací uvedených v článku 2. výše uvedené Smlouvy.

2. Z důvodů prodlužování přípravy staveb, což způsobily okolnosti plynoucí od třetích stran, které Příkazce a Příkazník nemohli ovlivnit, vznikla dále nutnost prodloužit dobu plnění. Smluvní strany se dohodly na změně článku 3. a 9.

## II. Změna Smlouvy

1. Čl. 3 Čas plnění - Termín dokončení: do 29.2.2028
2. Čl. 9 Doba trvání smlouvy, bod 9.2 - Tato smlouva se uzavírá na dobu do 29.2.2028
3. Změna Smlouvy není podstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Příkazce do 30 dnů od jeho podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příkazník:  
**TUBES spol. s r.o.**

Příkazce:  
**STŘEDOČESKÝ KRAJ**

**Ing.  
Otakar  
Fabián** Digitálně  
podepsal Ing.  
Otakar Fabián  
Datum:  
2024.01.04  
06:25:34 +01'00'

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, LL.M.,
Organizace:	Středočeský kraj
Sériové č. cert.:	
Vydavatel cert.:	
Datum a čas:	04.01.2024 13:46:12
Důvod:	
Místo:	

.....  
Ing. Otakar Fabián  
jednatel

.....  
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.,  
radní pro oblast silniční dopravy