

Dodatek č. 1 smluvních podmínek k objednávce č. OBJ/0777/2023/OMI – MZŠ Polesná – opravy v exteriéru


Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smluvních podmínek k objednávce č. OBJ/0777/2023/OMI – MZŠ Polesná – opravy v exteriéru ze dne 23.11.2023. Ke změně dochází v souladu s bodem 3 smluvních podmínek, a to z důvodu klimatických podmínek a z důvodu potřeby návrhu nového způsobu řešení po zjištění nutnosti sanace zdiva a hydroizolace u vchodů do krčku mezi jídelnou a přístavbou MZŠ Polesná.

Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla sjednaný v bodu č. 3 smluvních podmínek, věta první, která nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do 30.4.2024.


Ostatní ustanovení objednávky včetně smluvních podmínek nejsou tímto dodatkem dotčena.

V*PRAZE*..... dne.....*22.12.2023*.....



Ing. Luboš Kubina
objednatel

V*PRAZE*..... dne.....*22.12.2023*.....



zhotovitel