

## **DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ** (dále také jen „dodatek“)

---

Ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5.5.2022 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### **I. Smluvní strany**

---

#### ***Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.***

Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
Statutární zástupce: Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel společnosti  
e-mail: info@vak-bv.cz  
telefon: 519 304 611  
Zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 1176  
IČO: 49455168  
Bankovní spojení: 1908651/0100 (Komerční banka a.s.)  
(dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)

#### ***E.ON Energie, a.s.***

Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice  
Zástupce v plné moci: Jakub Kabourek, vedoucí B2B & B2M Fotovoltaika  
Rudolf Rýdl, vedoucí Energy Infrastructure Solutions  
e-mail: jakub.kabourek@eon.cz  
telefon: 602 232 176  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1390  
IČO: 26078201  
Bankovní spojení, č.ú.: 27-9426110267/0100 (Komerční banka a.s.)  
Plátce DPH: ANO/NE  
(dále jen „Dodavatel“ nebo „Zhotovitel“ společně také jako „smluvní strany“)

## II. Základní ustanovení

---

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5.5.2022 smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem: „**Fotovoltaický systém pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. – PRVNÍ ČÁST – Břeclav**“ (dále jen „Smlouva“)
- 2.2. V průběhu dokončení stavby vyvstala potřeba uzavřít tento dodatek k dohodě o narovnání uzavřené dne 25.4.2023 (dále jen „**dohoda**“) spočívající v záměně jednotlivých střídačů blíže definovaných v příloze č. 1 této dohody, resp. tohoto dodatku k dohodě.
- 2.3. Na základě tohoto dodatku se mění čl. V. Závěrečná ustanovení, odst. V.4 Nedílnou součástí dohody tvoří jako přílohy Smlouvy: Příloha č. 1 - Změnové listy (dochází ke změně Změnových listů).

## III. Závěrečná ustanovení

---

- 3.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě zajistí Objednatel. Objednatel se zavazuje Zhotovitele informovat o tom, že tento dodatek byl řádně uveřejněna v registru smluv a nabyl platnosti a účinnosti.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven v elektronické podobě. Ostatní ustanovení dohody se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

.....  
**Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.**

Milan Vojta, MBA, M.A., ředitel

.....  
**E.ON Energie, a.s.**

Jakub Kabourek  
Vedoucí B2B & B2M Fotovoltaika  
V plné moci

.....  
**E.ON Energie, a.s.**

Rudolf Rýdl  
Vedoucí Energy Infrastructure Solutions  
V plné moci



## FVE VAK Břeclav – 157,85 kWp

Změnový list - ostatní

poř. č.	ÚSEK	Cena	DPH 21%	cena s DPH
1	AC část	X		
2	DC část	X		
3	Konstrukce	X		
4	Střídače, FV panely	0,00 Kč		
5	Akumulace	X		

	Původní/nové řešení	Název rozpočtové položky	M.J.	počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
Střídače + Fotovoltaické panely		<b>Materiál</b>				
	méněpráce	Třífázový střídač o výkonu 50 kVA (Safe DC) (SolarEdge SE50k)	ks	3	92 300 Kč	-276 900 Kč
	vícepráce	Třífázový střídač o výkonu 55 kVA (Safe DC) (SolarEdge SE55k)	ks	3	92 300 Kč	276 900 Kč
					<b>Rozdíl</b>	<b>0 Kč</b>