

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

(ID 159988) na akci

„Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtmán kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Liška, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: +420 564 602 275
IČO: 70890749
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č. ú.: 123-6403810267/0100

Poskytovatel: **Sdružení PNP**
zastoupená: PENTA PROJEKT s.r.o., společníkem č. 1
zástupce poskytovatele: Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
sídlo: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú.: 672846033/0300

skládající se dle Společenské smlouvy uzavřené dne 24. 11. 2022 z:

Společník 1: PENTA PROJEKT s.r.o.
se sídlem: Mrštíkova 1166/12, 586 01 Jihlava
zastoupená: Ing. arch. Jaromírem Homolkou, CSc., jednatelem
IČO: 47916621
DIČ: CZ47916621
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117727

Společník 2: CASUA, spol. s.r.o.
se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha
zastoupená: Ing. Alešem Poděbradem, jednatelem
IČO: 44846908
DIČ: CZ44846908
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6109

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na následující změně Smlouvy o poskytnutí služeb na akci Nemocnice Jihlava – Pavilon rehabilitační, následné a

geriatrické péče a parkovací dům – projektová dokumentace uzavřené dne 27. 03. 2023 (dále jako „smlouva“), a to z důvodu USNESENÍ Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 20.12.2023 č.j. HSJI – 4397-2/P-2023, kde dotčený orgán oznámil, že k vydání závazného stanoviska potřebuje dalších 30 dnů z důvodu zvláště složitého případu:

1) V odst. 4.1 článku 4 Smlouvy – základní údaje se slova „**Postupný milník č. 2** Předání čistopisu DÚR a DSP do 290 dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci)“ **v plném rozsahu ruší a nahrazují** slovy „**Postupný milník č. 2** Předání čistopisu DÚR a DSP do **320** dnů ode Dne zahájení (pro každou stavební akci)“

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Jihlavě

V Jihlavě

.....
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina