

# **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2214-2 Běsno“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## ***I. Smluvní strany***

### **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

**/dále jen „objednatel/**

**a**

### **FREIBAU s.r.o.**

Sídlo: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5

Zastoupené: Renatou Svobodovou, jednatelem společnosti

IČ: 02094240

Za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

na straně druhé

**/dále jen „zhotovitel“/**

S ohledem na vzniklé vícepráce bylo dohodnuto navýšení celkové ceny díla o částku 384 664,80 Kč bez DPH - rozpočet tvoří přílohu dodatku č. 1 SoD.

Jednalo se o chybějící náhradní přejezd přes koryto potoka včetně převedení vody potoka potrubím, a to pro potřeby majitelů přilehlých nemovitostí, zemědělců a stavby - zřízení a odstranění.

Na základě těchto skutečností se smlouva o dílo mění následovně:

### III. Cena díla

#### **Vypouští se text:**

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	5 958 793,60 Kč (slovy: pět milionů devět set padesát osm tisíc sedm set devadesát tři korun českých, šedesát haléřů)
DPH ve výši 21%	1 251 346,66 Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát jeden tisíc tři sta čtyřicet šest korun českých šedesát šest haléřů)
Cena včetně DPH	7 210 140,26 Kč (slovy: sedm milionů dvě stě deset tisíc sto čtyřicet korun českých dvacet šest haléřů)

#### **a nahrazuje se textem:**

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, oceněným výkazem výměr a oceněnými vícepracemi (součást dodatku č.1) a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	6 343 458,40 Kč (slovy: šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc čtyři sta padesát osm korun českých, čtyřicet haléřů)
DPH ve výši 21%	1 332 126,26 Kč (slovy: jeden milion tři sta třicet dva tisíc jedno sto dvacet šest korun českých dvacet šest haléřů)
Cena včetně DPH	7 675 584,66 Kč (slovy: sedm milionů šest set sedmdesát pět tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých šedesát šest haléřů)

Tento dodatek č.1 SoD je vyhotoven ve formě elektronického originálu s připojením elektronických podpisů oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 SoD, včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek č.1 SoD nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č.1 SoD je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V ..... , dne .....

V Praze, dne

.....  
za objednatele:  
Ing. Libor Tačner, ředitel

.....  
za zhotovitele  
Renata Svobodová, jednatel společnosti