

HARMONOGRAM

Oprava technologického vybavení kolektoru Mo-Ko, K2, PÚ 4 - 6 - dokončení díla

Práce - popis	rok 2024		Týdny												
	datumy		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Předání a převzetí pracoviště															
Zaměření tras, objednání materiálu															
Průběžná demontáž nahrazených tras, prvků a zařízení	do 10.3.														
Průběžná montáž tras, kabelů, prvků a zařízení	do 10.3.														
Výměna a připojení rozvaděčů, demontáž původních rozvaděčů															
Provedení protipožárních ucpávek	do 17.3.														
Zkoušky a revize zařízení	do 31.3.														
Závěrečný úklid	do 31.3.														
Předání a převzetí díla	do 31.3.														




PEZ spol. s r.o.
 Mlánská 410, 109 00 Praha 10
 IČ: 41691121, DIČ: CZ41691121
 Zapsána v OR MS Praha, odd. C, v. 30583