

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb v rámci zakázky „Přepojení SOS hlásek na dispečinky HZS“

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. SPEL, a.s.

se sídlem: Třídvorská 1402, 280 00 Kolín V
IČ: 00473057
DIČ: CZ00473057
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15551

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění následující články smlouvy uzavřené dne 31.8.2016. Dodatkem se upravuje termín dokončení díla z důvodu pozdního zajištění ISDN linek v lokalitách ze strany objednatele.

1.1. V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se ruší **bod 4.2.** a v plném rozsahu se nahrazuje novým zněním:

4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby **do 19.12.2016** od data uvedeného ve výzvě podle čl. 4.1. Smlouvy (dále jen „Doba plnění“).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy č. objednatele: 01PU-002752, č. poskytovatele: 16-075-D ze dne 31.8.2016 se nemění a tvoří spolu s tímto Dodatkem č. 1 smlouvu o poskytování služeb.

2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

2.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU SMLUVNÍ STRANY
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

SPEL, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: