

**Dodatek z roku 2023 č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu
grantového projektu č. 22-26348S panelu č. P504**

Strany

1. **Česká republika – Grantová agentura České republiky**
se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6
IČO: 48549037
Zastoupená: **doc. RNDr. Petrem Baldrianem, Ph.D.**, předsedou Grantové agentury
České republiky
(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**
se sídlem Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
IČO: 60076658
Zastoupená: **prof. PhDr. Bohumilem Jirouškem, Dr.**, rektorem Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích
Zapsaná:
č. účtu: **94-6036231/0710** vedený u ČNB
(dále jen „Příjemce“)

uzavřely tento

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu

(dále jen „**Dodatek**“):

I.

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu č. 22-26348S (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:
registrační číslo grantového projektu: **22-26348S** (dále jen „**Projekt**“)
název Projektu: **Glaciální ekosystémy: od tropů k pólům**
řešitelka Projektu: **Mgr. Marie Šabacká, Ph.D.**
2. Pojmy použité v textu tohoto Dodatku mají stejný význam, jako obdobné pojmy použité a definované v rámci Smlouvy nebo na které Smlouva odkazuje.

II.

1. Vzhledem k tomu, že bylo vyhověno žádosti o opětovné přerušování řešení Projektu z důvodu nástupu řešitelky Mgr. Marie Šabacké, Ph.D., na mateřskou/rodičovskou dovolenou, se smluvní strany dohodly na přerušování řešení Projektu v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024.
2. Smluvní strany se v souvislosti s přerušování řešení Projektu dohodly, že Příjemce v souladu se zadávací dokumentací a vyhláškou č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání), ve znění pozdějších předpisů, využije nevyčerpané finanční prostředky z předcházejících let řešení projektu (dle návrhu projektu) v následujících letech řešení projektu, po návratu řešitelky z mateřské/rodičovské dovolené, a to na původně schválený účel dle upraveného časového plánu.
3. Při přerušování Projektu bude za období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 podaná dílčí zpráva v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku, a to nejpozději do dne stanoveného Poskytovatelem a uveřejněného do konce listopadu předcházejícího kalendářního roku na jeho internetových stránkách (www.gacr.cz) v sekci „úřední deska“. Kontaktní osobou se určuje Blanka Bodnárová, která bude v době nepřítomnosti řešitelky v případě potřeby ve věci zmíněného Projektu s Poskytovatelem komunikovat.

III.

1. Smluvní strany se dále dohodly na změně citované Smlouvy takto:
V čl. I. odst. 6 Smlouvy se datum ukončení řešení Projektu 31. 12. 2024 mění na 30. 6. 2026.

IV.

1. Tento Dodatek se po uzavření stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.
2. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále. Pokud je tento Dodatek uzavírán v písemné formě, je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž Poskytovatel a Příjemce obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany závazně prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem se seznámily a s tímto zcela a bezvýhradně souhlasí.

za Poskytovatele
doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D.
předseda Grantové agentury České republiky

za Příjemce¹
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor Jihočeské univerzity v Čes. Budějovicích

¹ U příjemce—právnícké osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné tuto právníckou osobu zastupovat.