

# DODATEK č. 1

K Smlouvě o dílo  
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501304793**

## Smluvní strany

### **České dráhy, a.s.**

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 709 94 226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

### **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

se sídlem: Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00

IČO: 46347542

DIČ: CZ46347542

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. B 790

zastoupené: **xxx**

bankovní spojení: **xxx**

číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

## **Článek I. Preambule**

Smluvní strany dne **22.11.2023** uzavřely Smlouvu o dílo na akci „**BRNO, DOLNÍ NÁDRAŽÍ – DEMOLICE - SDRUŽENÝ ÚTULEK, HYG.ZAŘÍZENÍ, KOTELNA**“ jejímž předmětem bylo odbourání (demolice) objektu (stavba pro dopravu) až pod terén, dosypání nerovnosti a prohlubní zeminou a srovnání plochy s okolním terénem. Součástí provedených stavebních prací byl i běžný úklid staveniště a odvoz/uložení vzniklého odpadu na skládku. (číslo smlouvy objednatele: **4501304793** dále jen „Smlouva“).

V průběhu realizace byl vznesen požadavek na úhradu víceprací za vyklizení objektu od velkého množství komunálního a směsného odpadu, které nebylo uvedeno v položkovém rozpočtu a nebylo součástí předmětu díla a dále o úhradu víceprací, které vznikly překročením množství objemu stavební sutě uvedené v položkovém rozpočtu na základě vážních lístků, které jsou přílohou. Došlo

tak k navýšení rozsahu předmětu díla a ceny předmětu díla podle specifikace v Příloze č. 1 tohoto dodatku, zejména.

- Směsný a komunální odpad – úklid, sběr, odvoz a likvidace
- Bednění a ochrana elektrické skříně
- Stavební suť – třídění, odvoz a její uložení

V důsledku výše uvedeného dojde tedy k navýšení ceny za dílo o **xxx Kč bez DPH**.

## **Článek II.**

### **Předmět dodatku č. 1**

1. Ruší se dosavadní znění čl. III., odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit Zhotoviteli vzájemně dohodnutou cenu, která činí **xxx Kč (slovy xxx) bez DPH**.*

2. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Nedílnou přílohou tohoto dodatku je:

**Příloha č. 1** – Rozpočet / Soupis prací

**Příloha č. 2** – Výpis komunálního a směsného odpadu – skládka SOO Bratčice

**Příloha č. 3** – Výpis stavební suti – skládka Modřice

V Praze dne : **29.12.2023**

V Brně dne : **29.12.2023**

**České dráhy, a.s.**

**MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

.....  
**xxx**

.....  
**xxx**

*Přílohy jsou obchodním tajemstvím společnosti České dráhy, a.s.*