

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Nebužely – rekonstrukce“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-587/22-D3
Číslo zakázky: 21400120
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: INZET, s.r.o.

se sídlem: Bílá 480/1, Radošovice, 251 01 Říčany
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54670
IČO: 25611062
DIČ: CZ25611062
Zastoupený: Ing. Bohumilem Neumannem, prokuristou a ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu zhoršujících se klimatických podmínek a nedokončených prací probíhajících na stavebním objektu retenční nádrže (SO 03). Nádrž byla ponechána v provozu až do poslední fáze výstavby z důvodu zachování funkčnosti ČOV. V současnosti je potřeba odvézt a zlikvidovat kaly z původního procesu biologického čištění staré ČOV, se kterými projektová dokumentace neuvažovala.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **09/2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.03.2024**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-587/22 (**ČOV Nebužely – rekonstrukce**), uzavřené dne 23.9.2022 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. R-587/22 (**ČOV Nebužely – rekonstrukce**), uzavřené dne 23.9.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-587/22 (**ČOV Nebužely – rekonstrukce**), uzavřené dne 23.9.2022.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.


V Kladně dne **28. 12. 2023**

OBJEDNATEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Mgr. Milanem Volfem, předseda představenstva

V Říčanech dne **17.12.2023**

ZHOTOVITEL



INZET, s.r.o.

Ing. Bohumil Neumann, prokurista a ředitel společnosti