

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO




k provedení díla

## „Tlakové přípojky tlakové kanalizace Tršnice, Jindřichov a Hradiště u Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatelem: město Cheb  
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
IČO: 00253979  
DIČ: CZ 00253979  
bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 19-528331/0100  
zastoupené: Ing. Janem Vrbou, starostou města

a

2. zhotovitelem: Ing. Jan Šinták  
se sídlem:   
IČO: 11386096  
DIČ:   
Bankovní spojení:   
zastoupený: Ing. Janem Šintákem

### Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti vyplývající z petice občanů lokalit Hradiště a Tršnice u Chebu, kteří jsou dotčeni projektovou dokumentací a budoucí stavbou tlakové kanalizace, rozhodl objednatel spolu s budoucím vlastníkem celého kanalizačního řadu společností Chevak Cheb a.s. o pozastavení projektové dokumentace domovních přípojek a pokračování v projektových pracích, až po veřejném projednání s občany nejdéle v březnu 2024. Tyto skutečnosti objednatel, ani zhotovitel nemohl v době uzavření smlouvy o dílo předpokládat, a z tohoto důvodu není možné realizovat dílo dle předmětné smlouvy o dílo, čl. III. Doba plnění a dodací podmínky.

Předmětem tohoto dodatku je tedy dílčí změna v plnění termínu díla.

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

#### **Původní znění odstavce 3.2 čl. III. Doba plnění a dodací podmínky ve znění:**

*3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:*

***Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo***

**Předání hrubopisu PD DÚR: do 30.11.2023**

**Předání čistopisu PD DÚR: do 31.05.2024**

*Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.*

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

**Předání čistopisu: do 150 kalendářních dnů od obdržení písemného rozhodnutí objednatele o znovuzahájení projekčních prací.**

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

## II.

### Závěrečná ustanovení

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Kolové dne

Ing. Jan Šinták  
Digitálně podepsal  
Ing. Jan Šinták  
Datum: 2023.12.20  
16:34:42 +01'00'

.....  
za zhotovitele

Ing. Jan Šinták

V Chebu dne

Ing. Jan Vrba  
Digitálně podepsal  
Ing. Jan Vrba  
Datum: 2024.01.05  
13:08:30 +01'00'

.....  
za objednatele

Ing. Jan Vrba, starosta