

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2023 (číslo smlouvy objednatele: 6/MAJ/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 2023/001) pro zakázku s názvem:

MŠ Na Stínadlech – výstavba kuchyně včetně rekonstrukce vytápění objektu

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Alenou Neckařovou, pověřenou řízením odboru majetku města Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Alena Neckařová, pověřena řízením odboru majetku města Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, [REDACTED]

Zhotovitel: KAPP BAU s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: K.H. Borovského 1174/4a, 434 01 Most
IČ: 173 79 440
DIČ: CZ17379440
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123 – 8547830207/0100
e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 49187

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.702.717,37 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	5.858.196,85Kč
Celková cena víceprací bez DPH	158.537,75 Kč
Celková ceně méněprací bez DPH	- 14.586,27 Kč
Celková cena bez DPH	6.002.148,33 Kč
DPH 21%	1.260.451,15 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.262.599,48 Kč

Výslovně se v této souvislosti strany ujistí, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Mostě dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.01.08
13:54:22 +01'00'

za zhotovitele:

jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.01.09
09:53:50 +01'00'

za objednatele:
Alena Neckařová
pověřena řízením odboru majetku města