

III Plán výluk na měsíc:

Leden 2024

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	1.týden							2.týden							3.týden							4.týden							5.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	výkon	mechanizace
trať č. 503																																											
1	73034 C		Štětí		ličé	-	7:30 - 2N - 17:30																											výkop a betonáž základů TP									
2	73034 C1				ličé	-	7:30 - 5N - 17:30																											montáž TV									
3	73034 A		Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí		jen TK	PZZ	7:30 - 23N - 17:30																											demontáž starého a montáž nového TV									
4	73034 G		Štětí - Hoštka	2	ANO	PZZ	22:35 - 4:10																											stavba bran, převěšení TV a demontáž starých bran									
5	73034 B		Hoštka		ličé	-	7:30 - 2N - 17:30																											výkop a betonáž základů TP									
6	73034 B1				ličé	-	7:30 - 5N - 17:30																											výkop a betonáž základů TP									
7	73019 A		Boletice n.L. - Děčín východ + Děčín východ	2 + v.č. 2, 3, 4, 6, 6XA	ANO	PZZ	9:00 - 15:30																											CBV - v.č. 2, 3, 4, 6, 6XA - N+N, odstranění porostu, kácení stromů	UTS60								
8	73019 B		Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L.	v.č. 1, 4XA, 3XA, 5, 8	ANO	PZZ	7:00 - 13:30																											CBV - v.č. 1, 4XA, 3XA, 5, 8 - N+N, odstranění porostu, kácení stromů	UTS60								
9	73019 D		Děčín východ	24-40 - v.č. 9, 12, 16, 25, 27	NE	-	7:00 - 13:30																											CBV - v.č. 9, 12, 16, 25, 27 - N+N									
10	73019 E			12-18 - v.č. 17, 21, 24	NE	-	7:00 - 13:30																											CBV - v.č. 17, 21, 24 - N+N									
11	73019 C			28-54 - v.č. 53, 55, 58, 60, 63, 70	NE	-	7:00 - 13:30																											CBV - v.č. 53, 55, 58, 60, 63, 70 - N+N									
12	73020 A		Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n.	15-23 - v.č. 101, 205, 209, 210, 207ab	NE	-	9:00 - 15:30																											CBV - v.č. 101, 205, 209, 210, 207ab - N+N									
13	73020 B			v.č. 110, 111, 112, 113 + TK	ANO	-	7:30 - 14:00																											CBV - v.č. 110, 111, 112, 113 - N+N, odstranění porostu, kácení stromů	UTS60								
trať č. 527																																											
14	73009 A		Lovosice	2, 4	ANO	-	0:00 - 81N - 17:00																											rekonstrukce 2. nástupiště									
15	70001 A		Prackovice n.L.	ličé	NE	-	8:00 - 14:00																											odstranění blátivých míst ve výh.č. (8), 4									
trať č. 504																																											
16	73037 A		Ústí n. L. západ + Ústí n.L. západ - Ústí n.L. Střekov	134, 137a + 1	ANO	-	8:00 - 188N - 17:00																											do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun výh.č. 101									
17	73021 B		Ústí západ-Tmice + Ústí západ-Tmice - Řehlovice	1 - v.č. 832, 834, 836 + 2	NE	-	7:30 - 14:00																											CBV - v.č. 832, 834, 836 - N+N	využití s ST Most								
trať č. 540																																											
18	73020 C		Děčín východ + Děčín východ - Benešov n.Pl.	v.č. 102, 103, 104 + TK	NE	PZZ	7:40 - 14:00																											CBV - v.č. 102, 103, 104 - N+N, , odstranění porostu, kácení stromů	UTS60								

Zpracováno: 18.12.2023

DB - zastavené provozy od 8:50 do 16:40 každé pondělí do 18.3.

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

- 28.8. doplněno
- 1.9. doplněno
- 12.9. **Děčín vých.+ Děčín vých.- Děčín P.Žleb (2:**
- 19.9. doplněno
- 12.9. **Hoštka- Štětí 1.,2.TK (15.,16.,17.,18.1.)**
- 12.9. **Prackovice - Lovosice 1.TK (8.,9.,10.1.)**
- 12.9. **Ústí jih - Prackovice 1.TK (15.,16.,17.1.)**
- 19.9. **Sebuzín- Ústí Střekov (15.- 19.1.)**
- 3.10. doplněno
- 10.10. doplněno
- 10.9. **V.Žernoseky - Sebuzín (22.,23.1.)**
- 20.10. doplněno
- 2.11. doplněno
- 7.10. **Ústí Střekov - Sebuzín 1.,2.TK (22.-28.1.)**

Legenda:

- S** - svařování
- N** - navařování
- L** - lepení
- A** - podbíjení - automat
- B** - odstranění blátivých míst
- P** - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek