

III Plán výluk na měsíc:

Únor 2024

ST Ústí nad Labem

| č. | Výluka podle VR | MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY | | VYPNUTÍ | | Den a doba konání výluky | 5.týden | | | | 6.týden | | | | 7.týden | | | | 8.týden | | | | 9.týden | | | | POZNÁMKY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|-----------|-----|--------------------------|---------|----|----|---|---------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|----|----|----|---------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|-----|
| | | úsek | kolej | NTV | ZZ | | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | výkon | mechanizace | |
| trať č. 503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 73034 C1 | Štětí | - | liché | - | 7:30 - 5N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž TV | | | |
| 2 | 73034 C2 | | | liché | - | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení | | | |
| 3 | 73034 F | | | sudé | - | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení | | | |
| 4 | 73034 A | Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí | záhlaví + 1 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:30 - 26N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | od 8.1. | demontáž starého a montáž nového TV | | |
| 5 | 73034 A1 | | | jen TK | PZZ | 7:30 - 12N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení | | | |
| 6 | 73072 A | | | jen TK | PZZ | 7:30 - 10N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | do 10.3. | demontáž starého a montáž nového TV | | |
| 7 | 73034 B2 | Hoštka | - | liché | - | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení | | | |
| 8 | 73072 B | | | liché | - | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení a demontáže základů | | | |
| 9 | 73034 E | | | sudé | - | 7:30 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení | | | |
| 10 | 73034 D | Štětí + Štětí - Hoštka + Hoštka | záhlaví + 2 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:30 - 13N - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž zesilovacího vedení | | |
| 11 | 72 C 30 964 | Boletice n. L. + Boletice n. L. - Děčín východ | sudé + 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, odstranění blátivých míst, oprava GPK | MHS, UTS60, SVP | |
| 12 | 72 A 30 931 | Děčín východ - Boletice n. L. | 1 | ANO | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, odstranění blátivých míst, oprava GPK | MHS, UTS60, SVP | | |
| 13 | 72 A 30 921 | Boletice n. L. - Děčín východ | 2 | ANO | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, odstranění blátivých míst, oprava GPK | MHS, UTS60, SVP | | |
| 14 | 73032 A | Děčín východ | 44 | ANO | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu | UTS60 | | |
| 15 | 73020 B | Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl.n. | v.č. 110, 111, 112, 113 + TK | ANO | - | 7:30 - 14:00 | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, odstranění porostu, kácení stromů | | | |
| trať č. 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 73024 A | Děčín východ + Děčín východ - Děčín-P.Žleb | 24a + v.č. 75, 77, 78, 79 + TK | NE | - | 9:00 - 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu, odstranění porostu, kácení stromů | |
| trať č. 527 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 73025 A | Hrobce + Hrobce - Roudnice n. L. + Roudnice n. L. | záhlaví + 1 + 1 | jen TK | - | 7:00 - 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 24, 25, 29 - N+N | MHS |
| 18 | 73025 B | Roudnice n. L. + Roudnice n. L. - Hrobce + Hrobce | záhlaví + 2 + v.č. 1 | jen TK | - | 7:00 - 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, navaření srdcovky v.č. 1 - N+N | MHS | |
| 19 | 73025 C | | sudé + 2 + záhlaví | jen TK | - | 7:00 - 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 23, 26, 27, 28 - N+N | MHS | |
| 20 | 73026 A | Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce | záhlaví + 1 + liché | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 11, 14, 16, 17 - N+N, oprava PHS - Hrdly - Firma | MHS | |
| 21 | 73026 B | | záhlaví + 1 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, oprava PHS - Hrdly - Firma | MHS | |
| 22 | 73026 C | | 1 + 1 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 1, 4, 5 - N+N, oprava PHS - Hrdly - Firma | MHS | |
| 23 | 73026 D | Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. | sudé + 2 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 9, 12, 13, 20 - N+N | MHS | |
| 24 | 73026 E | | záhlaví + 2 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N | MHS | |
| 25 | 73026 F | | záhlaví + 2 + 2 | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 2, 3, 6 - N+N | MHS | |
| 26 | 73027 A | Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. | záhlaví + 1 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N | MHS | |
| 27 | 73027 B | Bohušovice n. O. + Bohušovice n. O. - Lovosice + Lovosice | záhlaví + 2 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N | MHS | |
| 28 | 73027 C | Bohušovice n. O. | lovosické zhlaví 2.koleje | NE | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | navaření srdcovky v.č. 26 - N+N | | |
| 29 | 73009 A | Lovosice | 2, 4 | ANO | - | 0:00 - 81N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rekonstrukce 2. nástupiště | | |
| 30 | 73009 C | | 1 | ANO | - | 21:00 - 5:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | demontáž trakčních bran + regulace TV | | | |
| 31 | 73009 D | | 2a, 6a, 6, 8 | - | - | 21:00 - 5:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | demontáž trakčních bran + regulace TV | | | |
| 32 | 73046 A | | 5 - 11 | ANO | - | 7:00 - 40N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TSO staničních kolejí | | |
| 33 | 73046 B | | zhlaví prackovické 7. + 9.SK | NE | - | 7:00 - 8N - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TSO zhlaví | | |
| 34 | 73046 G1 | | - | 1,1a,3,7a | - | 7:00 - 17:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | práce pod TV | | |
| 35 | 73057 A | | 1 - v.č. 25 | NE | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | vyřazení defektoskopické vady kolejnice v.č. 25 - Brigula | | |
| 36 | 73037 B | Ústí n.L. jih - Ústí n.L. západ | 1, 2 | ANO | - | 8:00 - 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | montáž pracovních podlah na průčelí mostu pro opravu mostu v km 3,113 | | |
| trať č. 544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 73028 A | Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. | záhlaví + 1 + v.č. 438, 439, 440 | jen TK | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 438, 439, 440 - N+N, výměna 2x LIS v km 2,940, svařování 4 sv. UIC | MHS |
| 38 | 73028 B | Děčín hl. n. + Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb | v.č. 436, 437, 441 + 2 + záhlaví | jen TK | PZZ | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N, CBV v.č. 436, 437, 441 - N+N, výměna 2x LIS na ZV441, svařování 4 sv. UIC | MHS |
| 39 | 73028 C | D. Žleb + D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb | záhlaví + 1 + záhlaví | jen TK | - | 7:00 - 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | odstranění porostu - N+N | MHS |
| 40 | 73028 E | D. Žleb + D. Žleb - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb | zhlaví + záhlaví + 1 + záhlaví | jen TK | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |