

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Podmínky vyplnění:
- nepoužíváte pro VZ malého rozsahu
- vyplňuje nepodporované buřky
- nesepne je potřeba vybrat buřky C a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
- pro tlakové výstupy použijete pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
- v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
- v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
- není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je záznamová červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	24.08.2023		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. 5:	Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka	
Původní smlouva					
	55 748 091,88				
Dodatek č. 1	odst. 4 Vícepráce Méněpráce	1 379 345,45	2,47%	3,61%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazeným položkám stejná nebo nižší.
	odst. 5 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00 0,00	0,00%		
	odst. 6 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	3 735 473,55 1 725 537,00 0,00	9,80%		
	odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálů zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem	5 114 819,00			
	Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	1 725 537,00			
Dodatek č. 2	odst. 4 Vícepráce Méněpráce	2 195 492,17 264 256,78	6,89%	4,19%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazeným položkám stejná nebo nižší.
	odst. 5 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	0,37%		
	odst. 6 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	118 929,60 0,00 0,00	10,01%		
	odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálů zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem	2 523 119,38			
	Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	264 256,78			
Dodatek č. 3	odst. 4 Vícepráce Méněpráce	410 312,82 425 760,37	8,39%	5,48%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazeným položkám stejná nebo nižší.
	odst. 5 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	0,37%		
	odst. 6 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	718 486,50 0,00 0,00	11,30%		
	odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálů zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem	1 128 799,32			
	Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	425 760,37			
Dodatek č. 4	odst. 4 Vícepráce Méněpráce	0,00 0,00	8,39%	5,48%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazeným položkám stejná nebo nižší.
	odst. 5 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	0,37%		
	odst. 6 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00 0,00	11,30%		
	odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálů zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 4 celkem	0,00			
	Méněpráce za dodatek č. 4 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	0,00			
Dodatek č. 5	odst. 4 Vícepráce Méněpráce	0,00 0,00	8,39%	5,48%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazeným položkám stejná nebo nižší.
	odst. 5 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	0,37%		
	odst. 6 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00 0,00	11,30%		
	odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálů zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 5 celkem	0,00			
	Méněpráce za dodatek č. 5 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	0,00			
Dodatek č. 6	odst. 4 Vícepráce Méněpráce	0,00 0,00	8,39%	5,48%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Cena materiálů nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazeným položkám stejná nebo nižší.
	odst. 5 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00 0,00	0,37%		
	odst. 6 Vícepráce Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6 Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00 0,00	11,30%		
	odst. 7 Výše snížení ceny práce nebo materiálů zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 6 celkem	0,00			
	Méněpráce za dodatek č. 6 celkem (včetně snížení dle odst. 7)	0,00			
Celkový souhrn změn ceny (zohlednění všech dodatků)					
Původní cena dle smlouvy	55 748 091,88	11 707 099,29	67 455 191,17		
Vícepráce celkem	8 766 737,70	1 841 014,92	10 607 752,62		
Méněpráce celkem	2 415 554,15	507 266,37	2 922 820,52		
Upravená cena po změnách	62 099 275,43	13 040 847,84	75 140 123,27		