

Vícepráce, zjištěné dle aktuálního stavu - Oprava kanceláře č.107 - Kulturní centrum Musilca - Brno - Husovice

Stavba: **474 Kancelář č.107 - Kulturní centrum Musilca**

Objekt: **01 Kulturní centrum Musilca**

Rozpočet: **01 Stavební rozpočet**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **STANMAN s.r.o.** IČO: **29254728**
U Dráhy 16,Ostopovice DIČ: **CZ29254728**
664 49 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			25 406,26
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 406,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 406,26 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem bez DPH

25406,26 CZK

v 19.12.2023 dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			20 697,80	81
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			3 747,98	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			960,48	4
Cena celkem					25 406,26	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	474	Oprava Kanceláře č.107 - Kulturní centrum Musilca						
Díl: 61	Oprava povrchů vnitřních						20 697,80	
68	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	55,94000	370,00	20 697,80	801-1	RTS 21/ I
<p style="margin-left: 20px;">omítky stěn : 61,74 odpočet otvorů : 6</p>								
Díl: 95	Oprava malby která nedrží - celoplošně 6 vrstev						3 747,98	
85	952901111R00	Oškrabání staré malby(Celoplošně 6 vrstev)- příplatek	m2	55,94000	67,00	3 747,98	801-1	RTS 21/ I
<p style="margin-left: 20px;">omítky stěn : 61,74 odpočet otvorů : 6</p>								
Díl: 99	Přesun hmot						960,48	
86	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	0,58000	1 656,00	960,48	801-1	RTS 21/ I
<p style="margin-left: 20px;">přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou</p>								
Celkem						#REF!		

