

Dodatek č.1 ke smlouvě č. 105/2023

o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci stavby

„Havárie kanalizace dešťové, havárie splašková a částečná obnova historických staveb“

uzavřená podle § 1724 a násl. a za použití § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Střední průmyslová škola strojnická, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Betlémská 4/287

se sídlem: Betlémská 287/4, Praha 1 - Staré Město, 110 00
zastoupený: Ing. Miroslav Žilka, CSc.

zástupce ve věcech technických: Ing. František Sejrek.
IČ: 70872589
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: 2001240005/6000, PPF banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

a

SINNET.EU s.r.o.

se sídlem: Patočkova 2386/ 83, 169 00 Praha 6
zastoupený: Romanem Rohlou, jednatelem
odborně způsobilá osoba: Eva Bambasová, koordinátor BOZP
IČ: 28741447
DIČ: CZ28741447
bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 256176974/ 0300
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 182802

(dále jen „koordinátor“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je prodloužení smluvního vztahu na zakázce z důvodu posunutí dokončení a předání díla objednateli.
- 2.2. Nový termín ukončení a předání díla objednateli byl stanoven na 31.12.2023
- 2.3. Nová maximální cena za výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi se zvýší o 25.600,00 Kč bez DPH na částku : **95.300,00 Kč bez DPH**

V Praze dne 23.11.2023

V Chomutově, dne 20.11.2023



za objednatele

Ing. Miroslav Žilka, CSc.
Ředitel školy

Střední průmyslová škola strojnická
škola hlavního města Prahy
Betlémská 287/4
110 00 Praha 1 - Staré Město

-3-



za SINNET.EU s.r.o.

Roman Rohla , jednatel