

Článek III. bod 1. Doba plnění se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Ukončení předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: do 31. 3. 2024

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede neprodleně po podpisu objednatel.

5) Tento dodatek byl schválen na 30. schůzi Rady města Bílovec dne 19.12.2023 usnesením č. RM/752/30/2023.

V Bílovci dne

Ve Vsetíně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Ivana Tesaříková
jednatel TESPORA profi s.r.o.