



ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC

01DGR-002525 - DODATEK č. 2 k OBJEDNÁVCE

Číslo smlouvy Objednatele: 1284/12000/2022 / 01PU-005684

Název související veřejné zakázky: **Vypracování projektové dokumentace pro sanace poruch zemních těles pozemních komunikací, výkon autorského dozoru na stavbě, konzultační činnost, vypracování posouzení k navrženým technickým řešením**

Evidenční číslo (ISPROFOND/ISPROFIN): 500 125 0002

(dále jen „**Dodatek**“)

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

datová schránka: zjq4rhz

zastoupeno: [redacted]

osoba oprávněná k podpisu dodatku: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. SG Geotechnika a.s.

se sídlem Geologická 988/4, 152 00 Praha - Hlubočepy

IČO: 41192168

DIČ: CZ41192168

zastoupená: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

email: [redacted]

tel: [redacted]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 Objednávky.

Realizace stavebních akcí (viz dle Objednávky) dle vypracované PD pro sanaci svahů nebyla v letošním roce realizována Z toho důvodu se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Objednávce uzavřené dne 1.7.2021 na akci **Vypracování projektové dokumentace pro sanace**

poruch zemních těles pozemních komunikací, výkon autorského dozoru na stavbě, konzultační činnost, vypracování posouzení k navrženým technickým řešením, kterým se výše uvedená Objednávka mění v článku:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2023 takto:

Nový termín – **Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2025.**

Všechna ostatní ustanovení uvedená v Objednávce, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

„Dovolujeme si Vás upozornit, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR byly ke dni 1.1.2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.“

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.