



DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Revír 22 a 23 – doplnění krajnic ze dne 12.12.2023****Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 26300511/0100


(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**ROADMEDIC s. r. o.**

se sídlem: Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk

IČO: 28586484, DIČ: CZ28586484

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 44022

zastoupená: **Jiří Stojaník**, jednatel společnostive věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 229219406/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo SML-00289-2023-125 ze dne 12.12.2023 „Revír 22 a 23 – doplnění krajnic“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu nevhodných klimatických podmínek bude na žádost objednatele provedena pouze část díla. Z uvedeného důvodu smluvní strany mění v souvislosti s čl. II. bod 2 věta první

Smlouvy o dílo SML-00289-2023-125 ze dne 12.12.2023 „Revír 22 a 23 – doplnění krajnic“ (dále také „SOD“) dobu plnění (provedení díla) dle čl. II tohoto dodatku.

II.

Doba plnění

Termín plnění dle SOD	31.12.2023
Termín dle předání staveniště	09.01.2024
Nově sjednaný termín	15.05.2024

III.

Zhotovitel se zavazuje do 31.12.2023 v souvislosti se změnou čl. II bod 2 věty první SOD řádně poskytnout a předat objednateli plnění dle SOD v rozsahu částky 12.529,- Kč bez DPH.

Zhotovitel nejpozději do 15.05.2024 poskytne a předá objednateli zbývající plnění odpovídající výši 483.954,- Kč bez DPH.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

V Ostravě, dne:.....
dle elektronického podpisu



V Šumperku, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


 ORŠ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

Jiří Stojaník
jednatel společnosti
ROADMEDIC s.r.o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.