



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

středisko Opava

Joži Davida 2, 747 06 Opava



BANK. SPOJ.: Komerční banka Opava
ČÍSLO ÚČTU: 22036821/0100

VYŘIZUJE: Ing. Eva Mráčková
TEL.: 606 749 553
FAX:
E-MAIL: eva.mrackova@ssmsk.cz

Dodavatel:
Lesprojekt Krnov s.r.o.
Revoluční 1138/76
IČO: **47976250**

DATUM: 23. 6. 2017

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 119/MTZ/2017

DODACÍ LHŮTA: 06/2018
ZPŮSOB DODÁNÍ: osobně

Objednáváme u Vás:

Dodatek č. 2 k objednávce č. 84/MTZ/2015

Na základě žádosti dodavatele Lesprojekt Krnov ze dne 6. 6. 2017 se termín dodání zakázky aktualizace PD stavby Rekonstrukce 3ks propustků na silnici III/4632 Březová - Leskovec včetně inženýrské činnosti k zajištění pravomocného stavebního povolení prodlužuje do 30. 6. 2018.

Cena zakázky zůstává původní podle cenové nabídky ze dne 4. 2. 2015.

MAXIMALNÍ CENA CELKEM (vč. DPH)

90 024,00

Daňový doklad zašlete na výše uvedenou adresu.

Ing. Petr Kudela
vedoucí střediska Opava