



Národní knihovna  
České republiky  
National Library  
of the Czech Republic

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12.12. 2023.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00

IČO : 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Mgr. Tomášem Foltýnem, generálním ředitelem NK ČR

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Národní knihovna ČR**“)

a

Obchodní firma/název:

**Gardenline s.r.o.**

Sídlo:

Na Vinici 948/13, 412 01, Litoměřice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435

Zastoupený:

Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem společnosti

IČO:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s částí XXI, čl. 4, bod 4. Smlouvy o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12.12. 2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“, tento Dodatek č. 1.

### I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 12.12. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo S 0360/2023 na veřejnou zakázku zadanou v otevřeném nadlimitním řízení na stavební práce s názvem „II. etapa dostavby centrálního depozitáře Národní knihovny v Hostivaři“.
- 1.2 Předmětem Smlouvy se rozumělo zhotovení Stavby, dodávka, montáž a instalace technických zařízení a další činnosti vyplývající z předmětu Smlouvy.

### II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1 Dle části X, čl. 1, bod 1. Smlouvy o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12.12. 2023 bylo sjednáno, že Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy o dílo.



- 2.2 Vzhledem ke skutečnosti, že v centrálním depozitáři v Hostivaři (místo plnění) stále probíhají stavební práce vyplývající z veřejné zakázky „Rekonstrukce fasády stávajícího depozitáře v Hostivaři“ a kdy za současného stavu věci není možné převzít (předat) staveniště, se Objednatel a Zhotovitel tímto dohodli, že část X, čl. 1, bod 1. Smlouvy o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12.12. 2023, se pozměňuje takto: **„Zhotovitel je povinen převzít staveniště do pěti pracovních dnů od písemné (elektronické) výzvy učiněné ze strany Objednatele, nejpozději však v termínu do 18.3. 2024“.**

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S 0360/2023 ze dne 12.12. 2023 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán elektronicky. Každá ze Smluvních stran obdrží originál Dodatku č. 1 v elektronické podobě.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 1, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne (uvedeno v el. podpisu)

V Litoměřicích dne (uvedeno v el. podpisu)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Tomáš Foltýn  
generální ředitel NK ČR

Ing. Miloš Náprstek  
jednatel společnosti