

# SMLOUVA O DÍLO – dodatek smlouvy č.1

## č. 2022\_00888

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 Objednatel

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**  
 Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
 Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva společnosti  
 Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – manažer provozu Roztoky  
 IČO: 49099451  
 DIČ: CZ49099451  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 Číslo účtu: 3507501/0100

#### 1.2 Zhotovitel

**IPPOS BOHEMIA s.r.o.**  
 Se sídlem: Malobřevnovská 911 / 16, 169 00 Praha 6 – Břevnov  
 Korespondenční adresa: Švermovská 77, 273 41 Brandýsek  
 Zapsaná u Městského soudu: v Praze oddíl C, vložka 75361  
 Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti  
 IČO : 261 57 284  
 DIČ: CZ26157284  
 Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
 Číslo účtu: 2108819703 / 2700  
 E-mailová adresa: [REDAKCE]  
 Telefon: [REDAKCE]

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“, které uzavřely dne 22.11.2022 rámcovou smlouvu o dílo č. 2022\_00888 jejímž účelem je zabezpečit na základě objednávek či požadavků **provádění zemních a pomocných stavebních prací**, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

**Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje č. IV odst. 4.8.**

#### Z původního:

### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.8 Maximální rozsah provedených prací podle této smlouvy je stanoven na [REDAKCE] -Kč ročně.

#### Nově:

4.8 Maximální hodnota plnění v roce uzavření tohoto dodatku a v každém následujícím běžném roce nepřesáhne [REDAKCE] - Kč bez DPH. V případě plnění nad uvedený finanční rámec bude uzavřen dodatek k této SoD.

### IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou

zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.


5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a druhý Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.



V Teplicích dne 15-12-2023

V Praze dne 18-12-2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva  
společnosti

  
  
jednatel společnosti

