

**Dodatek č. 1
K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 1**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003447

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Číslo dodatku: 08DPU-001466

Název související veřejné zakázky:

Dílčí objednávka č. 1 - Obnova VDZ - oblast Teplice a Litoměřice
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost „ZNAKON, CREDO, LAUFER – Teplice, Litoměřice“

vedoucí sdružení: ZNAKON, a.s.

se sídlem: Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice

IČO: 26018055

DIČ: CZ26018055

zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Objednávce č. 1 08PU-003447 ze dne 21. 3. 2023. Předmětem Dodatku č. 1 je změna odstavce s názvem „Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:“, následovně:

Původní cena dle Objednávky:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 16 774 534,00 / 20 297 186,14

Nová cena dle Dodatku č. 1:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 6 342 948,69 / 7 674 967,91

Snížení: 10 431 585,31 Kč bez DPH

II.
Odůvodnění

2. Jedná se o opravu Přílohy č. 1 – Položkový rozpis ceny díla – výkaz výměr, předmětné Dílčí objednávky č. 1, kde byly chybně uvedené jednotkové ceny u položek soupisu prací, které neodpovídaly jednotkovým cenám vítězného Zhotovitele, navýšené o hodnotu inflace. Tímto dochází ke snížení celkové hodnoty Dílčí objednávky o 10 431 585,31 Kč bez DPH.

III.
Závěrečná ustanovení


1. Zbývající ustanovení Dílčí Objednávky, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny díla – výkaz výměr - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.01.12
06:28:31 +01'00'

 Datum: 2024.01.12
06:36:22 +01'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 12.01.2024 9:35:13 +01:00