

D O D A T E K č. 1

ke smlouvě o dílo č. 20/2010

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, ředitel Pozemkového úřadu Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 00020478/---

a

Z h o t o v i t e l:

GEOTAN s.r.o.

Adresa: Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Milanem Spálenským

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Spálenský

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Spálenský

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 26346257/CZ26346257

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14379

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. XI bod 3 smlouvy o dílo č. 19/2010 dohodly na dodatku, kterým se upravují následující ustanovení této smlouvy:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Zastoupena: Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností tohoto zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Předmětem dodatku je upřesnění skutečného počtu měrných jednotek z důvodu změny obvodu upravovaného území a změna termínů ukončení v částech díla: 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou, 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., 1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod., 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ, 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků a 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Fakturační celky:

1. Přípravné práce - 1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou značkou.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 38,9 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 50,0 MJ finanční rozdíl představuje 11,1 MJ á 990,- Kč, tj. zvýšení o **10.989,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2013

2. Přípravné práce - 1.6 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona.

Vícepráce: Počet měrných jednotek dle smlouvy je 0,0 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 2,0 MJ finanční rozdíl představuje 2,0 MJ á 2.500,- Kč, tj. zvýšení o **5.000,- Kč** bez DPH.

Doba dokončení: 31.12.2013

3. Přípravné práce - 1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Doba dokončení: 30.6.2014

4. Návrhové práce - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.

Doba dokončení: 31.12.2014

5. Návrhové práce - 2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

Doba dokončení: 30.6.2015

6. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla - 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků.

Doba dokončení: 4 měsíce od výzvy zadavatele

7. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo - 3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI.

Doba dokončení: 5 měsíců od výzvy zadavatele

Kalkulace ceny a termíny ukončení částí díla jsou obsaženy v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

III.

V souladu s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se podle § 47 odst. 1 písm. a) z důvodu změny sazby DPH na 21 % s účinností od 1.1.2013, upravuje znění bodu 1, článku VII a dále příloha č. 1 smlouvy o dílo.

Čl. VII. Cena za provedení díla - odstavec 1 - Rekapitulace ceny:

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	111 413 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	35 685 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	17 385 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	164 483 Kč
DPH 20% v Kč (1.1-1.3)	8 455 Kč
DPH 21% v Kč	25 664 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	198 602 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 22. 11. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Milan Spálenský
jednatel
GEOTAN s.r.o.

Příloha č. 1 ke SoD

k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov II.

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	18,3	600	10 980	29.04.2011
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	18,3	210	3 843	30.09.2011
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	18,3	450	8 235	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území	ha	18,3	1 050	19 215	28.9.2012
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	38,9	990	38 511	31.12.2013
Vícepráce k 1.4	100bm	11,1	990	10 989	31.12.2013
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0,0	1 100	0	-
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	0	2 500	0	-
Vícepráce k 1.6	ha	2,0	2 500	5 000	31.12.2013
1.7. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	500	0	-
1.8. Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 200	0	-
1.9. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	18,3	800	14 640	30.6.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					111 413

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	18,3	950	17 385	31.12.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	18,3	1 000	18 300	30.6.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						35 685
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	18,3	400	7 320	4
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	18,3	550	10 065	5
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						17 385

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	111 413 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	35 685 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	17 385 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	164 483 Kč
DPH 20% v Kč (1.1-1.3)	8 455 Kč
DPH 21% v Kč	25 664 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	198 602 Kč