

# DODATEK č. 3

## ke smlouvě o dílo č. 20/2010

uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>Adresa:</b>	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOTAN s.r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Zikmunda Wintra 1211/8, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Milanem Spálenským, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Milan Spálenský
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Milan Spálenský
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	bz777r7
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	26346257
<b>DIČ:</b>	CZ26346257
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14379
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 20/2010 ze dne 14. 9. 2010 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídelů v katastrálním území Velký Radkov II.**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a

vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí (dále jen „dílo“).

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Velký Radkov II.**“.

## **II. Předmět dodatku**

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počty jednotek a ceny za dílčí části dle článku III. Smlouvy o dílo takto:
  - 2.1.1. 3. Ucelená část Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a Mapové dílo:
    - 2.1.1.1. 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků  
**Počet měrných jednotek dle smlouvy o dílo: 18,3 MJ**  
**Počet měrných jednotek dle skutečnosti: 1 MJ**  
**Méněpráce: 17,3 MJ á 400,- Kč**  
**Cena za méněpráce: 17,3 x 400,- Kč = 6.920,- Kč bez DPH**  
**Cena za skutečně provedené práce celkem: 1 x 400 = 400,- Kč bez DPH**  
Skutečný počet měrných jednotek je vypočten z podaných žádostí o vytyčení vlastníků pozemků po KoPÚ.
- 2.2. Změna ve vykazovaných měrných jednotkách dílčí části i uceleného celku je uvedena v Příloze č. 1 ke SoD 20/2010 k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov II., která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## **III. Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 12. 06. 2017

V Plzni dne: 19. 06. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Zbyněk Weber**  
vedoucí Pobočky Klatovy  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Milan Spálenský**  
jednatel  
GEOTAN s.r.o.

## Příloha č. 1 ke SoD 20/2010

### k nabídkové ceně k návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Radkov II.

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	18,3	<b>600</b>	10 980	29.04.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	18,3	<b>210</b>	3 843	30.09.2011
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	18,3	<b>450</b>	8 235	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	18,3	<b>1 050</b>	19 215	28.9.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	38,9	<b>990</b>	38 511	31.12.2013
	Vícepráce k 1.4	100bm	11,1	<b>990</b>	10 989	31.12.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	0,0	<b>1 100</b>	0	-
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	0	<b>2 500</b>	0	-
	Vícepráce k 1.6	ha	2,0	<b>2 500</b>	5 000	31.12.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	<b>500</b>	0	-
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	<b>1 200</b>	0	-
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	18,3	<b>800</b>	14 640	30.10.2014
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH</b>						<b>111 413</b>

<b>2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	18,3	<b>950</b>	17 385	30.4.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	18,3	<b>1 000</b>	18 300	30.10.2015
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH</b>						<b>35 685</b>
<b>3.</b>	<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	18,3	<b>400</b>	7 320	6
	Méněpráce k 3.1.	ha	<b>-17,3</b>	<b>400</b>	<b>-6 920</b>	6
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	18,3	<b>550</b>	10 065	6
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH</b>						<b>10 465</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	111 413 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	35 685 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem v Kč (3.1.-3.2.) bez DPH	10 465 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>157 563 Kč</b>
DPH 20% v Kč (1.1-1.3)	8 455 Kč
DPH 21% v Kč	24 211 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>190 229 Kč</b>

V Klatovech dne: 12. 06. 2017

**Za objednatele:**

.....  
 Ing. Zbyněk Weber  
 vedoucí Pobočky Klatovy  
 Státní pozemkový úřad

V Plzni dne: 19. 06. 2017

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Milan Spálenký  
 jednatel společnosti GEOTAN s.r.o.