

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
uzavřené dne 2. 11. 2023, č. j. DDNJ 1030/2023

(dále jen Dodatek č. 1)

- **Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace**

se sídlem: Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín
zastoupena: Mgr. Michalem Pokorným - ředitel
IČO: 47658061
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1038801/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen objednatel)

- **Jméno a příjmení**

podnikající pod jménem: Ing. Dalibor Páník

[REDACTED]

IČO: 02279622

bankovní spojení: mBank

[REDACTED]

Zapsán v živnostenském rejstříku č. j. MMOP 116363/2013 magistrátem města Opavy
odborem živnostenským v Opavě dne 31. 10. 2013 (dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a
v části C „příkazník“)

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru akce „Sanace zdiva“. Zhotovitel písemně žádá o prodloužení termínu předání projektové dokumentace, a to do 29. 2. 2024. Důvodem pro prodloužení termínu předání projektové dokumentace je doposud neobdržené stanovisko NPU v Ostravě, které je pro projektovou dokumentaci zásadní.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. XX. výše uvedené Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, na základě kterého se mění text v článku IV. Doba a místo plnění takto: Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy nejpozději do 29. 2. 2024.

Projektová dokumentace a autorský dozor stavby „Sanace zdiva“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Sanace zdiva“ ze dne 2. 11. 2023 se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.

V Novém Jičíně dne 11. 1. 2024



Za objednatele
Mgr. Michal Pokorný

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
právní subjekt
IČ: 476 58 061 Tel.: 556 706 115

V Novém Jičíně 11. 1. 2024



Za zhotovitele
Ing. Dalibor Pánik

Dalibor Pánik
Inženýr - Návrhy realizace
Nový Jičín 2, 746 01 Opava
IČ: 128, IČ: 022 79 622