

## Dodatek č. 2

ke smlouvě uzavřené dne 25. 1. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2023  
interní číslo smlouvy u Klienta: FNB-SML-202303-0577

### Smluvní strany:

#### 1. Fakultní nemocnice Bulovka

se sídlem: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8  
zastoupená: Mgr. Janem Kvačkem, ředitelem nemocnice  
IČO: 00064211  
DIČ: CZ00064211  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 16231081/0710  
datová schránka: n9hiez  
(dále jen „**Klient**“)

**a**

#### 2. Elanor a.s.

zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 25583  
se sídlem: Jemnická 1138/1, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupená: Mgr. Aljou Bušinou, členem představenstva  
IČO: 15887219  
DIČ: CZ15887219  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 304931760/0300  
datová schránka: 8x53hba  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Klient a Poskytovatel společně též „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí multilicence HR portálu, jeho implementace a servisní podpory uzavřené dne 25. 1. 2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22. 9. 2023**  
(dále jen „**Dodatek**“)

### Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 1. 2023 smlouvu o poskytnutí multilicence HR portálu, jeho implementace a servisní podpory, na základě které se Poskytovatel zavazuje Klientovi poskytnout 1 (jednu) časově neomezenou hromadnou síťovou multilicenci pro 3 500 aktivních zaměstnanců a uživateli práva HR portálu (softwarové řešení systému řízení lidských zdrojů, pro oblast Systém docházky a Plánování směn a provést jednorázovou implementaci HR portálu a modulů, zahrnující úvodní analýzu, zpracování konceptu implementace a ostatních činností uvedených ve smlouvě, včetně poskytování standardní servisní podpory (SLA) pro HR portál (tj. údržba systému, vzdálené opravy, aktualizace databáze agend, aktualizace v rámci minor verzí) na dobu neurčitou, interní číslo Klienta FNB-SML-202303-0577, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. 9. 2023 (dále též jen „**Smlouva**“).

2. Smluvní strany se tímto v souladu s čl. XI. odst. 5 Smlouvy dohodly na její změně v rozsahu specifikovaném v čl. II. tohoto Dodatku, konkrétně v části:
  - a) týkající se rozsahu plnění a harmonogramu plnění, kde jeho nová změna je vyvolána z provozních důvodů na straně Klienta, které nebyly předvídatelné v době uzavření Smlouvy. Jedná se zejména o nutnost implementovat změny vyplývající ze změn Zákoníku práce, jakož i z dalších provozních důvodů souvisejících s rizikem dalších změn v souvislosti s celostátní odborovou akcí proti přesčasům ve zdravotnictví. Výše uvedené má za následek neplánované omezení kapacit na straně Klienta k plné implementaci systému v původně smluvně ukotveném termínu. Z důvodu zmírnění rizika možného zastavení dokončení implementace a poskytování služeb dle Smlouvy, bylo tedy rozhodnuto o rozdělení implementace do provozu do několika měsíců postupně v rámci různých organizačních jednotek Klienta,
  - b) upravující způsob úhrady ceny plnění, kde z důvodů změn v harmonogramu uvedených pod písm. a) výše, plyne nově nutnost etapizace finančního plnění ze strany Klienta tak, aby bylo zajištěno pokračování implementace do jejího zdárného dokončení a zároveň respektovány oprávněné požadavky Poskytovatele v souvislosti s již provedenými pracemi.
3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že na základě změn Smlouvy provedených tímto dodatkem nedochází ke změně celkové ceny plnění uvedené v článku V. Smlouvy.

## **Článek II. Změny Smlouvy**

### 1. Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy:

- Stávající znění bodu 2.3 odst. 2 čl. II. Smlouvy se doplňuje o písmeno e) ve znění:

*„ e) Provedení jednotlivých etap uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy, včetně jejich vyhodnocení a akceptací;“*

- Odstavec 3.3 čl. II. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem v následujícím znění:

*„3.3 Poskytovatel protokolárně předá HR portál Klientovi do rutinního nepřetržitého provozu splněním závazků uvedených v odst. 2.4, písm. a) a písm. b) tohoto článku Smlouvy, a to nejpozději **do 15 (patnácti) měsíců ode dne účinnosti Smlouvy.**“*

- Stávající znění odst. 2, 4 a 7 článku V. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním těchto odstavců:

*„2. Cena za plnění dle Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran, a to na základě cenové nabídky učiněné Poskytovatelem v rámci nabídky k předmětné VZMR jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná. Výpočet ceny plnění je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 3.“*

*„4. Cena za analýzu a implementaci 1. etapy byla dohodnuta v celkové výši*

**315 000,00 Kč bez DPH**

66 150,00 Kč DPH 21%

381 150,00 Kč včetně DPH“

*Cena za implementaci 2. etapy byla dohodnuta v celkové výši*

**105 000,00 Kč bez DPH**

22 050,00 Kč DPH 21%

127 050,00 Kč včetně DPH"

*„7. Poskytovatel po aktivaci multilicence vystaví jeden daňový doklad (dále jen „faktura“) za tuto multilicenci ve lhůtě do 30 dnů od doručení písemného potvrzení Klienta o zpřístupnění multilicence, jehož kopie musí tvořit nedílnou součást faktury. Poskytovatel je oprávněn vystavit další faktury ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného potvrzení Klienta o řádné implementaci a akceptaci (v rámci rutinního provozu) každé ze dvou etap uvedených v odst. 4 tohoto článku Smlouvy, jehož prostá kopie musí tvořit nedílnou součást příslušné faktury. Fakturovaná částka musí být vždy ve výši uvedené v odst. 3, 4 tohoto článku Smlouvy.“*

- Znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram poskytnutých služeb se ruší a nahrazuje novým zněním této přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku
- Znění Přílohy č. 3 Smlouvy – Výpočet kupní ceny a ceny služeb se ruší a nahrazuje novým zněním této přílohy, která tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.

### **Článek III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, nejedná-li se o případ, kdy je Dodatek vyhotoven v jediném elektronickém originálu, ke kterému zástupci Smluvních stran připojí své elektronické podpisy.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
4. Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že bez výhrad souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a berou na vědomí, že Klient uveřejní tento Dodatek v registru smluv za podmínek a ve lhůtě dle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je nové znění Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram poskytnutých služeb a Přílohy č. 3 Smlouvy – Výpočet kupní ceny a ceny služeb.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že Dodatek po vzájemném projednání uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne: 12.1.2024

V Praze dne: 29.12.2023

.....  
**Mgr. Jan Kvaček**  
ředitel nemocnice  
**Fakultní nemocnice Bulovka**  
Klient

.....  
**Mgr. Alja Bušina**  
člen představenstva  
**Elanor a.s.**  
Poskytovatel

## Příloha č. 2 -Harmonogram poskytování služeb

<b>Rámcový Harmonogram</b>	<b>Měsíce</b>
Podpis smlouvy	T
Analýza, zpracování celkového konceptu implementace	T+2
Implementace (instalace a konfigurace databáze, HR portálu a požadovaných modulů) do 5 měsíců od účinnosti smlouvy	T+3
Školení pro dvě úrovně pozic (pro správce aplikace a hlavní uživatele zadavatele) v rámci implementace	T+4
Zkušební provoz HR portálu na dobu 1 měsíce a bezplatné poskytnutí přístupů k užívání HR portálu zadavatelem	T+5
Příprava na přenos konfigurace a aktualizace testovacího prostředí	T+8
GoLive – oddělení Doprava <b>10/2023</b>	T+9
Vyhodnocení rutinního zpracování oddělení Doprava	T+10
Akceptace HR portálu	T+10
<b>1. ETAPA – administrativní pracovníci (projektová)</b>	
Akceptace schvalovací struktury č.15 a přiřazení středisek zaměstnancům (administrativní pracovníci fáze 1)	T+10
Dodání podkladu – kalendáře (Administrativní pracovníci fáze 1)	T+10
GoLive – administrativní pracovníci – fáze 1 <b>11/2023</b>	T+10
Vyhodnocení rutinního zpracování administrativní pracovníci – fáze 1	T+11
Akceptace schvalovací struktury č.15 a přiřazení středisek zaměstnancům (administrativní pracovníci fáze 2)	T+10
Zadání kalendářů SW EGJE nebo dodání podkladu – kalendáře (Administrativní pracovníci fáze2)	T+10
GoLive – administrativní pracovníci – fáze 2 <b>12/2023</b>	T+11
Vyhodnocení rutinního zpracování administrativní pracovníci – fáze 2	T+12
Ukončení projektu, jež zahrnuje akceptaci 1. etapy a celého díla s výhradou druhé etapy	T+12
<b>2. ETAPA – kliniky</b>	
Podpis dodatku č. 2	T2
Akceptace schvalovací struktury č.15 a přiřazení středisek zaměstnancům (kliniky fáze 1)	T2
Zadání kalendářů SW EGJE nebo dodání podkladu – kalendáře (kliniky fáze 1)	T2
GoLive – kliniky fáze 1 <b>01/2024</b>	T2+1
Vyhodnocení rutinního zpracování – kliniky fáze 1 <b>01/2024</b>	T2+2
Akceptace schvalovací struktury č.15 a přiřazení středisek zaměstnancům (kliniky fáze 2)	T2+1
Zadání kalendářů SW EGJE nebo dodání podkladu – kalendáře (kliniky fáze 2)	T2+1
GoLive – kliniky fáze 2 <b>02/2024</b>	T2+2
Vyhodnocení rutinního zpracování – kliniky fáze 2 <b>02/2024</b>	T2+3
Akceptace schvalovací struktury č.15 a přiřazení středisek zaměstnancům (kliniky fáze 3)	T2+2
Zadání kalendářů SW EGJE nebo dodání podkladu – kalendáře (kliniky fáze 3)	T2+2
GoLive – kliniky fáze 3 <b>03/2024</b>	T2+3
Vyhodnocení rutinního zpracování – kliniky fáze 3 <b>03/2024</b>	T2+4
Akceptace 2. etapy a výhrad k akceptaci celého díla	T2+4
<i>*Harmonogram je uveden bez customizací nad standard v EGJE,</i>	
<i>*Pro customizace bude stanoven samostatný termín po uzavření analýzy, není součástí standardní dodávky</i>	

## Příloha č. 3 Smlouvy – Výpočet kupní ceny a ceny služeb

Název položky plnění	počet (ks)	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH
<b>Časově neomezená multilicence pro HR portál</b> ( tj. časově a neomezená hromadná licence pro 3 500 aktivních zaměstnanců) moduly: docházka, plán směn	1	388 750,00 Kč	388 750,00 Kč

<b>Celková cena za licence HR portálu v Kč bez DPH</b>	<b>388 750,00 Kč</b>
--	----------------------

1. Kupní cena pokrývá veškeré náklady, v ceně plnění jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady dodavatele na poskytnutí multilicence HR portálu (moduly docházka, plán směn HR portál).

Název položky plnění	počet (ks)	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH
Analýza a zpracování celkového konceptu	1	211 040,00 Kč	211 040,00 Kč
Části organizace FNB Administrativní pracovníci 1. a 2. fáze implementace (instalace a konfigurace, nastavení, školení, zkušební provoz, přechod do ostrého provozu)	1	103 960,00 Kč	103 960,00 Kč

<b>Celková cena za 1. etapu implementace a analýzu</b>	<b>315 000,00 Kč</b>
--	----------------------

Název položky plnění	počet (ks)	Cena v Kč bez DPH za 1 ks	Cena celkem v Kč bez DPH
Části organizace FNB Kliniky 1., 2. a 3. fáze implementace (instalace a konfigurace, nastavení, školení, zkušební provoz, přechod do ostrého provozu)	1	105 000,00 Kč	105 000,00 Kč

<b>Celková cena za 2. etapu implementace</b>	<b>105 000,00 Kč</b>
--	----------------------

Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH za 1 rok
Služby servisní podpory	1 rok (12 měsíců)	128 000,00 Kč

<b>Celková cena za služby servisní podpory a rozvoje uvedena za 12 měsíců (1 rok) v Kč bez DPH</b>	<b>128 000,00 Kč</b>
--	----------------------

1. Klient nebude hradit Poskytovateli žádné další náklady (např. stravné či ubytování servisního technika nebo úhradu času stráveného na cestě).

2. Servisní standardní podpora (tj. údržba systému, vzdálené opravy, aktualizace databází k HR portálu včetně modulů, aktualizace v rámci minor verzí, jejíž přesné vymezení je uvedeno v příloze č. 5 smlouvy).