

Příloha č. 4B – Aktuální harmonogram prací č. 2

ČASOVÝ HARMONOGRAM:		FN BRNO- REKONSTRUKCE JIP KLINIKY IGEK																																											
rok	2023															2024																													
měsíc	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen																																		
tyden	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
267 kalendářních dní (24.4.2023 - 15.01.2024)																																													
PODPIS SoD- 18.4.2023																																													
ŽÁDOST O LIKVIDACI AZBESTU- KHS																																													
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ- 24.4.2023																																													
ODSTRANĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ																																													
A01- NOVÉ KONSTRUKCE																																													
Svislé a kompletní konstrukce																																													
Zdi podpěrné a volné																																													
Vodorovné konstrukce																																													
Úpravy povrchu vnitřní																																													
Podlahy a podlahové konstrukce																																													
Ostatní konstrukce, bourání																																													
Staveništní přesun hmot																																													
izolace proti vodě																																													
izolace tepelné																																													
Konstrukce truhlářské																																													
Konstrukce zámečnické																																													
Podlahy povlakové																																													
Obklady keramické																																													
Malby																																													
B01a- BOURACÍ PRÁCE																																													
Bourání konstrukcí																																													
Prorážení otvorů																																													
Konstrukce truhlářské																																													
Konstrukce zámečnické																																													
Podlahy povlakové																																													
Malby																																													
Tapety																																													
Čalounické úpravy																																													
Přesuny sutí a vyzbouraných hmot																																													
B01b- BOURACÍ PRÁCE- AZBEST																																													
Ostatní konstrukce, bourání																																													
Bourání konstrukcí																																													
Přesuny sutí a vyzbouraných hmot																																													
D1.01.05- VYTÁPĚNÍ																																													
Lešení a stavební výtahy																																													
Izolace tepelné																																													
Strojovny																																													
Rozvod potrubí																																													
Armatury																																													
Otopná tělesa																																													
Nátěry																																													
Hodinnové sazby																																													
D1.01.07- SKLÁDOPROUDÉ INSTALACE																																													
Strukturovaná kabeláž, doplnění rozvaděče																																													
Společná TV anténa STA																																													
Zařízení pacient- sestra signalizační																																													
Čtečky karet- kontrola vstupu																																													
Jednotný čas																																													
D1.01.04- ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE																																													
Vnitřní kanalizace																																													
Vnitřní vodovod																																													
Zařizovací předměty																																													
Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)																																													
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce																																													
Vnitřní kanalizace- přesun hmot																																													
Vnitřní vodovod- přesun hmot																																													
Zařizovací předměty- přesun hmot																																													
D1.01.06- SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE																																													
Elektromontáže																																													
D1.01.08- ROZVODY MEDICÁLNÍCH PLYNŮ																																													
Dodávka a montáž stropních statív a mostů																																													
Rozvody medicálních plynů																																													
D2.01.01- ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE																																													
Pracovní linky																																													
Technologie																																													
D2.01.03- MĚŘENÍ A REGULACE																																													
Periferie + čidla																																													
DDC HW																																													
Nadřazené pracoviště																																													
Rozvaděče MArt																																													
Kabeláž a nosný materiál																																													
Montáže																																													
Služby																																													
Kompletační činnost																																													
D2.01.04- ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A DOMÁCÍ ROZHLAS																																													
Elektrická požární signalizace																																													
Domácí rozhlas																																													
PS 01.02- VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE CHLAZENÍ																																													
Klimatizace JIP 3.NP- dodávka																																													
Požární větrání- dodávka																																													
Podtlakové větrání- dodávka																																													
Úprava stávající VZT stacionál- demontáže																																													
Nové zařízení- dodávka																																													
Úprava stávající VZT inspekční pokoje- demontáže																																													
Nové zařízení- dodávka																																													
Demontáže a úprava stávající VZT JIP																																													
Nové zařízení- dodávka																																													
Požární úcpávky (DAM)																																													
Zkoušky a zaregulování																																													
VON- VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY																																													
Vedlejší náklady																																													
Ostatní náklady																																													

- provizorní zástěhy, SDK příčky, vyzdívký
- keramické překladky, ocelové L nosníky
- SDK podhledy
- jádrové omítky, štuky, sádrové omítky
- lité podlahy, mazaniny, karisít
- bourání podlah, stropů, střechy, uhlíkové lamely, lešení
- vnitřní hydroizolační nátěry
- separační fólie, izolace podlah, podlahové desky, obvodové dilatace
- dveře, zakrytování parapetních soustav a jader nehořlavými deskami, vestavné skříň
- horizontální žaluzie, vnější Al okna, pozorovací okna, vnitřní dveře automatické (manuální, madla a sedátka pro ZTP, regály,
- zrcadla, zrcadlení na dveře, systém generálního klíče, repase dveří, zárubně, zárubně, hrazbové podhledy, spínací moment
- kovového podhledu
- samonivelační stěrka, podlahová krytina antistatická
- obklady, listy, spárování
- dvojnásobné malby, bezprašné, omyvatelné
- bourání příček, dlažeb, mazanin, zárubní, podhledů, autorizovaná dmt2 a mt2 DRT-R stanice
- výbourní otvorů ve zdech, vrtání prostupů stropů, odsekání obkladů
- demontáž obložení stěn z palubek
- demontáž ocelových konstrukcí, kovových podhledů, kazet
- odstranění PVC, broušení
- odstráňování maleb
- odstranění tapet
- demontáž vnitřních žaluzií
- instalace odsávací techniky, měření koncentrace, vytvoření ochranného pásma
- demontáže azbestových příček a desek
- izolace potrubí- Al fólie, kaučuk
- montáž čerpadel
- demontáže a montáže potrubí, zateplení, tlaková zkouška
- ventily, kohouty, šroubení, filtry, teploměry, tlakoměry
- montáž panelových těles, koupelňový žebřík, demontáž otopných těles
- nátěry potrubí
- topná zkouška, nepředvídané demontáže, vypuštění a napuštění systému
- kabely, zásuvky, měření, pomocné práce, RACKY, SWITChE, ventilační jednotka
- kabely, krabice, zesilovač, měření
- zásuvky, tlačítka, táhla, centrála
- tlačítka, čtečky, zdroje, kabely
- podružné hodiny, přívozy, kabely
- demontáže, požární úcpávky, potrubí, izolace, vpustě, žlaby, zkouška těsnosti
- demontáže, hydrantový systém, požární úcpávky, potrubí, izolace, dvířka, tlaková zkouška
- demontáže, montáže
- systémové uložení potrubí
- vseckání drátěk, zapravení
- rozvaděče, svítidla, spínače, zásuvky, signalizační panely, požární úcpávky, kabely, UPS
- lůžkové rampy, stropní stativy, zdrojové mosty, vyšetřovací světla, nosiče zástěn
- potrubí, chráničky, ventilové skříň, tlaková zkouška, revize
- pracovní desky, kuchyňské linky, mycí stůl
- přístroje pro likvidaci hygienických nádob, myčka, sprchový panel
- čidla, spínače, pohony, ventily
- moduly, modulární podstanice
- SW licence
- rozvaděč
- žalby, trubky, kabely, požární úcpávky
- montáže
- SW, uvedení do provozu, návody, regulace, zaškolení, revize
- projekt skutečné dokumentace, koordinace, doprava, přípomoc
- hlásiče kouře, požární hlásiče, požární úcpávky
- reproduktory, kabely, měření
- jednotka, potrubí, izolace, příslušenství
- potrubí, izolace, mířky
- digestoř, potrubí, izolace
- demontáže potrubí
- montáže potrubí
- demontáže potrubí
- montáže potrubí
- demontáž jednotky VZT, demontáž klimatizací, expanzní komory, demontáž potrubí
- potrubí, izolace, požární klásky
- požární úcpávky
- regulace, zaškolení
- zařízení staveniště, koordinační činnost, dopravní opatření
- DSP, validace čistých prostor, vypracování postupu likvidace azbestu, POV, měření, revize