

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS/2022/04**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	Obytná zóna Sylván a.s. , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti
b) technických:	XXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	BP STAVBY CZ s.r.o.
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 7965 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
IČ:	25201506
DIČ:	CZ25201506
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXX
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Dne 28. dubna 2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/001960 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Stavební úpravy bytových domů Korandova 7, 9, 11, Plzeň**“ a dne 7. června 2023 byl mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy č. 2022/001960/1. Při provádění díla byla dále zjištěna potřeba víceprací a méněprací z důvodů nepředpokládaných skutečností, které byly zhotovitelem oceněny ve Změnových listech ZL č.9,č.10,č.12 – 40 a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- podmínkami vydaného povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:
SPOLEČNÉ POVOLENÍ SZ UMO3-33290-20-Hk, č.j. UMO3-00586-21
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 28.2.2022 a Změnovými listy ZL č.1 – č.8, ZL č.11
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- podmínkami vydaného povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:
SPOLEČNÉ POVOLENÍ SZ UMO3-33290-20-Hk, č.j. UMO3-00586-21
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 28.2.2022, Změnovými listy ZL č.1 – č.8, ZL č.11 a Změnovými listy ZL č.9,č.10,č.12 – 40.
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

se mění na toto následující znění:

cena celkem bez DPH 93 068 332,74 Kč

Slovy: devadesát tři milionů šedesát osm tisíc tři sta třicet dvě koruny české sedmdesát čtyři haléřů

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

cena celkem bez DPH 100 296 957,16 Kč

Slovy: sto milionů dvě stě devadesát šest tisíc devět set padesát sedm korun českých šestnáct haléřů

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 28. dubna 2022 upravené Dodatkem č. 1 ze dne 7. června 2023 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha č. 1:
Změnové listy ZL č.9,č.10,č.12 – 40

V Plzni dne

V Plzni dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
BP STAVBY CZ s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

