

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. A/3/17/6100/010

uzavíraný dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Sládkem, ředitelem úseku speciálních staveb

ve věcech technických: p. Petrem Maršálkem, technikem odd. 4110

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: ČS a.s.

č. ú.: 

Zhotovitel: M.O.Z. Consult s.r.o.


Radimova 2342/36, 169 00 Praha 6

zastoupen: Ing. Petrem Horským – jednatelem společnosti

IČ: 26686503

DIČ: CZ26686503

bankovní spojení: ČSOB a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

č. ú.: 

společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87299


Smluvní strany se dohodly na změně znění článku III Trvání smlouvy následovně. Původní znění článku III odstavce 1) se ruší a nahrazuje se textem:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 15. 2. 2017 do 31. 12. 2017

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu dva stejnopisy.

V Praze dne: 26. 06. 2017



V Praze dne: 23 -06- 2017

