

Dohoda (dodatek) č. 1 o změně

(kumulativní novaci)

SMLOUVY O DÍLO

č. zhotovitele: 1-01-23-001-KCAE

č. objednatele: 524/2023

podle ust. § 1901 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále též „OZ“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Přeštice

Se sídlem: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice

IČ: 00257125

Zastoupené: Mgr. Tomášem Chmelíkem, starostou

(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Společnost ČOV Přeštice

1. STRABAG Water s.r.o. – správce

2. K&K TECHNOLOGY a.s. – druhý společník

Se sídlem: 1. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

2. Koldinova 672, 339 01 Klatovy II

IČ: 1. 01706446

2. 64833186

DIČ: CZ 1. CZ01706446

2. CZ6483 186

Spisová značka: 1. v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze C 340448

2. v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Plzni B 531

zastoupená 1. Ing. Luboš Tomášek, jednatel

1. Ing. Jindřich Tautrman, jednatel

(dále jen *zhotovitel*)

I.

- Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 14.9.2023 smlouvu o dílo č. zhotovitele: 1-01-23-001-KCAE, č. objednatele: 524/2023, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem je provedení díla smlouvou o dílo označeného jako „Přeštice – modernizace ČOV“.
- S přihlédnutím k tomu, že:
 - Po uzavření smlouvy o dílo bylo smluvními stranami zjištěno, že ze strany projektanta došlo při tvorbě projektové dokumentace, konkrétně pak položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo (příloha č. 2 - Oceněný položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)) k chybě, kdy v tabulce soupisu prací a dodávek pro PS-01.6 v I. etapě (v MS Excel) je uveden špatný vzorec součtu jednotlivých dílčích položek soupisu prací a dodávek a některé z položek soupisu tak nejsou zahrnuty do konečného celkového součtu. Předmětné položky soupisu prací a dodávek jsou v soupisu

sice správně uvedeny a jsou zhotovitelem i vyplněny, ale chybou použitého vzorce již nejsou obsaženy v konečném celkovém součtu ceny díla. Jedná se o položky 1.6.1.1 – 1.6.1.8 (8 položek) a demontáže pol. 1.6.4.1. a 1.6.4.2 (2 položky). Celková výše všech uvedených nesečtených položek neuvedených v konečném celkovém součtu ceny díla činí 378 658,- Kč.

- b) Dle ust. § 36 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jako „ZoZVZ“) uvedeno: Zadávací podmínky zadavatel stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.
- c) Objednatel vzhledem ke své odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek navrhl výše uvedený nedostatek napravit a to zvýšením celkové ceny díla o cenu položek 1.6.1.1 – 1.6.1.8 (8 položek) a pol. 1.6.4.1. a 1.6.4.2 (2 položky) uvedenou v příloze č. 2 smlouvy o dílo, tedy o částku uvedenou v čl. I. odst. 2 písm. a) této dohody.
- d) Skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 této dohody jsou skutečnostmi, které byly zjištěny smluvními stranami dodatečně, bez zavinění zhotovitele a současně tyto skutečnosti nebylo možno objektivně očekávat v době zadávacího procesu, ani v době zhotovování projektové dokumentace k zakázce, ani v době uzavření smlouvy o dílo,
- e) Změna ceny díla není tzv. podstatnou změnou ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZoZVZ, tedy nejde o změnu, která by:
 - měnila celkovou povahu veřejné zakázky
 - nebyla nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku
 - nebyla nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

strany ujednaly následující změnu některých práv a povinností z SOD, a to takto :

II.

1. Strany deklarují, že po uzavření smlouvy o dílo bylo smluvními stranami zjištěno, že ze strany projektanta došlo při tvorbě projektové dokumentace, konkrétně pak položkového rozpočtu k chybě, kdy v tabulce soupisu prací a dodávek pro PS-01.6 v I. etapě (v MS Excel) je uveden špatný vzorec součtu jednotlivých položek soupisu prací a dodávek a některé z položek soupisu nejsou zahrnuty do konečného celkového součtu (položky 1.6.1.1 – 1.6.1.8 (8 položek) a demontáže pol. 1.6.4.1. a 1.6.4.2 (2 položky)), když předmětné položky soupisu prací a dodávek jsou v soupisu správně uvedeny a jsou zhotovitelem i vyplněny, ale chybou použitého vzorce již nejsou obsaženy v konečném celkovém součtu ceny díla. Vzhledem k tomu, že dle ust. § 36 odst. 3 ZoZVZ objednatel (zadavatel) nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na zhotovitele (dodavatele) ujednávají smluvní strany zvýšení ceny díla o výše uvedené dílčí položky nezahrnuté v konečném celkovém součtu ceny díla, tj. o částku 378 658,- bez DPH.
2. S přihlédnutím k čl. II. odst. 1. této dohody tak smluvní strany ujednávají změnu oddíl I. čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že jej nahrazují tímto ujednáním:

1. *Cena za DÍLO je pevná, nejvýše přípustná, konečná a platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a sjednává se ve výši:*

	<i>Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
<i>Cena celkem</i>	62 773 407,94	13 182 415,67	75 955 823,61

Cena za DÍLO se sjednává dle rozpočtu zhotovitele uvedeného v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou SoD.

3. Strany ujednávají, že plnění uvedené v čl. II. odst. 1 této dohody je předmětem daně z přidané hodnoty, přičemž přijaté zdanitelné plnění souvisí s ekonomickou činností plátce, tj. podléhá DPH a že na veškeré stavební a montážní práce bude použito ust. § 92e zákona o DPH (režim přenesené daňové povinnosti).
4. Strany ujednávají, že plnění dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody zaplatí objednatel zhotoviteli v souladu s oddílem I. čl. IV. smlouvy o dílo.
5. Strany ujednávají, že cena díla uvedená v ust. oddílu I. čl. III. smlouvy o dílo a navýšení dle ust. čl. II. odst. 1 této dohody je v souhrnu cenou pevnou, nejvýše přípustnou, konečnou a platnou po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací.

III.

1. Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.
2. Strany deklarují, že objednatel jako veřejný zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle § 212 ZoZVZ.
3. Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 778/2023, ze dne 28.12.2023. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.
4. Tato dohoda jest sepsána v rozsahu čtyř stran, ve třech vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyšlně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích

V Praze



Mgr. Tomáš Chmelík
starosta města
(objednatel)

Ing. Luboš Tomášek
jednatel
(zhotovitel)



Ing. Jindřich Tatrman
jednatel
(zhotovitel)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/02/03-vp

Stavba: Preštice - modernizace ČOV - I.etapa

Položky vysoutěžené, ovšem nezahnuté v celkové rekapitulaci díla - dodatek SoD č.1

KSO: 812 3

Místo: Preštice

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum: 26. 12. 2023

CZ-CPA: 42

Zadavatel:

Město Preštice

IČ: 00257125

DIČ: CZ00257125

Zhotovitel:

STRABAG Water s.r.o. - správce + K&K TECHNOLOGY a.s. - druhý společník

IČ: 1706446

DIČ: CZ01706446

Projektant:

VAK projekt s.r.o.

IČ: 28159721

DIČ: CZ28159721

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			378 658,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	378 658,00	79 518,18
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	458 176,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/02/03-vp

Stavba: **Přeštice - modernizace ČOV - I.etapa**
Položky vysoutěžené, ovšem nezahrnuté v celkové rekapitulaci díla - dodatek SoD č.1

Místo: **Přeštice**


Datum: 26. 12. 2023

Zadavatel: Město Přeštice

Projektant: VAK projekt s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		378 658,00	458 176,18	
PS-01.6	Provizorní provoz	378 658,00	458 176,18	PRO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přeštice - modernizace ČOV - 1.etapa
vysunutěžená ovšem nezahnuté v celkové rekapitulaci díla - dodatek SoD č. 1

Průzkry

Objekt: PS-01.6 - Provizorní provoz

KSO: 812 3
Místo: Přeštice
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:
Město Přeštice

Zhotovitel:

Projektant:
VAK projekt s.r.o.

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: 125
Datum: 26. 12. 2023
CZ-CPA: 42

IČ: 00257125
DIČ: CZ00257125

IČ: 1706446
DIČ: CZ01706446

IČ: 28159721
DIČ: CZ28159721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				378 658,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	378 658,00	21,00%	79 518,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	458 176,18
-------------------	--------------	-------------------


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Přesice - modernizace ČOV - etapa
vysouštěčného ovšem nezahnuté v celkové rekapitulaci díla - dodatek SoD č. 1

Průzky

Objekt: **PS-01.6 - Provizorní provoz**

Místo: Přesice
Zadavatel: Město Přesice
Zhotovitel:

Datum: 26. 12. 2023
Projektant: VAK projekt s.r.o.
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

378 658,00

1.6.1. - Provizorní provoz

D1 - provizorní čerpání odpadních vod

D2 - provizorní doplnění IHP

D3 - provizorní čerpání vratného a přebytečného kalu

D4 - provizorní doplnění pro odběr vzorků

1.6.4. - Demontáže



Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST