

KULTURNÍ DŮM LANŠKROUN, Nádražní 335

Harmonogram výstavby

Finanční harmonogram v tis. Kč bez DPH

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SO.01-02	Vila a Přístavba														
SO.03	Zpevněné plochy vč. parkovišť P1, P2, P3														
SO.05.08	Kanalizační přípojka vila a přístavba														
SO.06	Dešťová kanalizace														
SO.07.11	Plynová NTL, přípojka vila a přístavba														
SO.09	Prodloužení kanalizačního řádu														
SO.10	Vodovodní přípojka														
SO.13	Přelozka a nové veřejné osvětlení														
VRN	Vedlejší a ostatní náklady														
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Měsíc	8 609	9 250	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 401	8 262	9 211	9 211	9 211	10 859	10 859	12 761
Rok	50 907														
CELKEM	137 964														