

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: 60648/2023-SŽ-GR-O8

(dále jen „**objednatel**“)

A

Zhotovitel:

Brainz Disruptive s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.

C 122935/MSPH

Fibichova 13/2, Žižkov, 130 00, Praha

IČO 27869032, DIČ CZ27869032

Bankovní spojení: ČSOB Číslo účtu: 273401176/0300

zastoupená MgA. Štěpánem Kleníkem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20.09.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. 60648/2023-SŽ-GR-O8, a to na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Příprava a realizace preventivní bezpečnostní kampaně na železnici“, č.j. veřejné zakázky 54043/2023-SŽ-GR-O8, s účinností Smlouvy ke dni 20.09.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 9.7 Smlouvy a části 4 bod 17 a části 5 Obchodních podmínek Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou vícepráce požadované Objednatelem.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **120.000,- Kč bez DPH**. Kalkulace víceprací tvoří Přílohu č. 1 (Popis a ocenění víceprací) tohoto Dodatku.

Smluvní strany se v souladu s čl. 46 odst. 2 SŽ SM053 a analogicky s ustanovením § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 4 ZZVZ

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž se týká rozšíření předmětu plnění, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepřestavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je 120.000,- Kč a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 10 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. **Rozšíření předmětu Díla** o činnosti uvedené v Příloze č. 1 Dodatku, které tak doplňují činnosti uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že se cena zvyšuje o 120.000,- Kč**, přičemž jednotlivé změny jsou uvedeny v Příloze č. 1.
2. **Ruší se stávající znění článku 3. Cena díla a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3 Cena díla

3.1. Cena celkem bez DPH	1 320 000 Kč.
3.2. Výše DPH 21 %	277 200 Kč.
3.3. Cena celkem včetně DPH	1 597 200 Kč.
3.4. Cena za etapu „Analýza a návrh“ bez DPH	300 000 Kč.
3.5. Cena za etapu „Realizace“ bez DPH	1 020 000 Kč.

3.1 Fakturace bude provedena na 2 etapy, vždy na základě akceptačního protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, po úspěšném dokončení dílčí etapy dle přílohy č. 2 Smlouvy – *Bližší specifikace*, a to ve výši dle čl. 3.4 této Smlouvy v případě úspěšné realizace a akceptování etapy „Analýza a návrh“ a ve výši dle čl. 3.5 této Smlouvy po realizaci a akceptování etapy „Realizace“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1: Popis a ocenění víceprací

Za objednatele:

V Praze

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Generální ředitel
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze


**brainz
disruptive**
Brainz Disruptive s.r.o.
Fibichova 13/2, 130 00, Praha 3
IČ: 27868032, DIČ: CZ27868032
.....
Mgr. Štěpán Kleník
jednatel
Brainz Disruptive s.r.o.



Popis a ocenění víceprací

branžnarrative

Brainz Narrative s.r.o.
Karlova 42/14, Praha - Staré Město, 110 00
ICO: 09755471 | DIČ: CZ09755471

Jméno klienta
Správa Železnic

Jméno projektu
PR aktivita k bezpečnosti
kampaní SZ

Datum vydání:
18. 10. 2023

Aktivita	Typ	Role	Počet hodin	Cena jednotky	Celková cena
Strategie a její realizace <ul style="list-style-type: none">- tematický plán- vytipování relevantních médií- identifikace vhodných příležitostí- komunikace s novináři- domluva a koordinace s novináři Správu železnic	Mandatory	PR manager, Copywriter	18,0	1.800,0	28.000 Kč
Copywriting <ul style="list-style-type: none">- příprava press kitu- příprava úskoké zprávy	Mandatory	PR manager	8,0	1.500,0	12.000 Kč
Psaný tlánek/reportážový vstup v rozhlasu*	Mandatory	PR manager	1,0	10.000,0	10.000 Kč
					30.000 Kč
					3

Kompletní cena (bez DPH)

120.000 Kč

*Cena je za jeden výstup.