

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ č. 19/2023/OSMI/sml.

**Název zakázky:** Snáška veřejného osvětlení v místní části Pražák

**Smluvní strany:**

1. **Objednatel se sídlem:** Město Vodňany, nám. Svobody 18, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Martinem Macháčem – starostou města  
**IČO / DIČ:** 00251984 / CZ00251984  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel se sídlem:** OMEXOM GA Energo, s r. o., Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, Bolevec  
**zastoupený:** Ing. Alešem Uldrychem a Zdeňkem Židkem - jednateli společnosti  
**IČ / DIČ:** 49196812 / CZ49196812  
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě č. 19/2023/OSMI/sml. uzavřené dne 30.6.2023, se **nahrazuje článek**

**III. Doba plnění, odst.1.**, tímto novým zněním:

1) Termín zahájení díla: červenec 2023

Termín dokončení díla: 30. 4. 2024

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Martin Macháč,  
starosta města

---

Zdeněk Židek, jednatel,  
Ing. Aleš Uldrych, jednatel

Schváleno RM Vodňany dne 27. 11. 2023 č. usnesení 720 .